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1. Паспорт утвержденной 3-летней инвестиционной программы гарантирующего поставщика ООО «Газпром энергосбыт Брянск» 

Инвестиционная программа гарантирующего поставщика ООО «Газпром энергосбыт Брянск» филиал «Брянскэнергосбыт» филиала «Брянскэнергосбыт» утверждена приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 29 октября 2018 года № 121 на период 2019 – 2021 годы в составе НВВ (компоненты Эталона ГП «Неподконтрольные расходы» и «Переменные расходы») в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок ГП с использованием метода сравнения аналогов (утверждены приказом ФАС Российской Федерации от 21.11.2017 г. № 1554/17). 

Таблица 1
               
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во объектов
	Сумма капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	ИТОГО:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Создание АСКУЭ БП по Брянской области
	шт. ТУ ээ
	7 860
	47 527
	49 107
	22 320
	118 954

	2.
	Приобретение помещений под ЦОКи в г. Брянске и Брянской области
	шт. поме щений
	18
	19 116
	23 120
	20 040
	62 276

	
	ИТОГО:
	
	
	66 642
	72 227
	42 360
	181 230



Источники финансирования:
Таблица 2

	Период
	Наименование
	Источники финансирования, тыс. руб.

	
	
	Прибыль (неподконтрольные)
	Амортизация (переменные затраты)

	1
	2
	3
	4

	2019 год
	ВСЕГО:
	66 642
	

	
	Создание АСКУЭ БП
	47 527
	

	
	ЦОКи
	19 116
	

	2020 год
	ВСЕГО:
	68 727
	3 500

	
	Создание АСКУЭ БП
	46 107
	3 000

	
	ЦОКи
	22 620
	500

	2021 год
	ВСЕГО:
	35 860
	6 500

	
	Создание АСКУЭ БП
	17 320
	5 000

	
	ЦОКи
	18 540
	1 500

	ИТОГО за 3 года
	Создание АСКУЭ БП
	110 954
	8 000

	
	ЦОКи
	60 276
	2 000

	
	ВСЕГО:
	171 230
	10 000
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2. Исполнение инвестиционной программы ГП ООО "Газпром энергосбыт Брянск" филиал "Брянскэнергосбыт» за 2019 год
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование проекта
	Кол-во ПУ ээ / помещений, шт.
	Объем капитальных вложений, тыс. руб.
	Комментарий

	
	
	план  2019 
	факт  2019 
	план  2019     (без НДС)
	факт за 2019 
	

	
	
	
	
	
	Финансирование           (с НДС)      
	Освоение (без НДС)        
	Вводы      (без НДС)
	

	
	
	
	
	
	с НДС
	без НДС
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Создание АСКУЭ БП
	3 329
	3 306
	47 527
	57 032
	47 527
	47 527
	47 527
	План по количеству установленных ПУ недовыполнен на 23 шт., так как в процессе установки были выявлены аварийные опоры ВЛ-0,4 кВ. 

	2.
	Приобретение в собственность помещений под ЦОКи в г. Брянске и Брянской области,                                   в том числе:
	4
	4
	19 116
	22 087
	22 087
	22 087
	22 087
	Объем финансирования по факту пре-высил плановое значение на 2,97 млн. руб. вследствие изменения конъюнк-туры рынка коммерческой недвижи-мости г. Брянска в период исполнения программы (рыночные цены за 1 кв.м сложились выше запланированных). Превышение стоимости было покрыто за счет собственных оборотных средств.

	2.1.
	Приобретение помещения по адресу: г. Брянск, ул. Красный Маяк, д. 98 
	 
	 
	 
	3 704
	3 704
	3 704
	3 704
	 
 
 Осуществлено приобретение и ввод.
 

	2.2.
	Приобретение помещения по адресу: г. Брянск, пр-т Московский, д.10/11 
	 
	 
	 
	3 242
	3 242
	3 242
	3 242
	

	2.3.
	Приобретение помещения по адресу: г. Брянск, ул. Медведева, д. 65, корп. 2 
	 
	 
	4 500
	4 702
	4 702
	4 702
	4 702
	

	2.4.
	Приобретение помещения по адресу: г. Брянск, ул. Степная, д. 12 
	 
	 
	14 616
	10 439
	10 439
	10 439
	10 439
	

	3.
	ВСЕГО за 2019 год:
	 
	 
	66 643
	79 119
	69 614
	69 614
	69 614
	 





Таким образом, 1-й этап инвестиционной программы – 2019 год – исполнен в полном объеме по каждому инвестиционному проекту.



















3.	Исполнение инвестиционной программы ГП ООО «Газпром энергосбыт Брянск» филиал "Брянскэнергосбыт» за 1-е полугодие 2020 года

3.1. Этапы реализации проекта «Создание АСКУЭ БП» в 2020 году
Реализация инвестиционного проекта «Создание АСКУЭ бытовых потребителей» на территории Жуковского района Брянской области в 2020 году включает следующие этапы работ:
· определение объема строительства и сметной стоимости проекта;
· подготовительные мероприятия;
· определение технического решения;
· выбор поставщиков/подрядчиков;
· выполнение предпроектного обследования объектов;
· поставка оборудования, программного обеспечения;
· выполнение комплекса работ;
· ввод объектов строительства в эксплуатацию.

3.2. Исполнение проекта за 1-е полугодие 2020 года 

3.2.1.  Определение объема строительства и инвестиционной стоимости проекта
Объем строительства и сметная стоимость проекта утверждена приказом департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 29.10.2018 №121 («Об утверждении инвестиционной программы филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» на 2019-2021 годы»). Общее количество точек учета в 2020 году составляет – 3 436 шт., инвестиционная стоимость проекта – 49 107 тыс. руб. без НДС. 
3.2.2. Подготовительные мероприятия
За 1-е полугодие 2020 г. Обществом выполнены подготовительные мероприятия:
· определены характеристики оборудования и программного обеспечения;
· разработаны типовые технические решения;
· проведена работа по уведомлению потребителей о замене/установке приборов учета;
· получены допуски в электроустановки персоналом субподрядных организаций.

3.2.3.  Определение технического решения
Для определения технического решения, Обществом выполнен анализ предложений производителей оборудования, разработчиков программного обеспечения и выбраны контрагенты:
· ООО НПО «МИР» - производитель оборудования;
· ООО «Прософт-системы» - разработчик программного обеспечения.
Обоснование выбора указанных производителей изложено в Пояснительной записке по выбору технического решения (Приложение № 1 к Отчету по исполнению ИПР филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск»). 


3.2.4. Выбор поставщиков/подрядчиков
В качестве поставщика оборудования и подрядчика по выполнению комплекса работ по созданию АСКУЭ определен контрагент – ООО «Независимое энергосбытовое предприятие» (ООО «НЭП»). 

3.2.5. Выполнение предпроектного обследования объектов
За 1-е полугодие 2020 г. выполнены работы по предпроектному обследованию 3436 из 3436 точек учета (100% от общего количества точек учета по проекту).
Дополнительно было произведено предпроектное обследование 3213 точек учета в МКД.

3.2.6.  Поставка оборудования, программного обеспечения
За 1-е полугодие 2020 г. Обществом осуществлена закупка на сумму 38 620,7 тыс. руб. (без НДС).
Информация по поставке оборудования представлена в Таблице 4.

3.2.7. Выполнение комплекса работ 
За 1-е полугодие 2020 г. выполнен комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 5 точкам учета электроэнергии из запланированных 3 436 точек учета и 2 модемам-коммуникаторам.














3.3. 
3.4.  Финансовые показатели проекта 
          
             Финансовые показатели проекта – план на 2020 год и его исполнение по итогам 1-го полугодия 2020 года представлены ниже по тексту в таблице 4:

Таблица 4
	№ п/п
	Наименование проекта
	Кол-во ПУ / помещений, шт.
	Объем капитальных вложений, тыс. руб.
	Комментарий

	
	
	план  2020 
	факт   6 мес. 2020 
	план  2020      (без НДС)
	факт 6 мес. 2020 
	

	
	
	
	
	
	Финансирование           (с НДС)      
	Освоение (без НДС)        
	Вводы      (без НДС)
	

	
	
	
	
	
	с НДС
	без НДС
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Создание АСКУЭ БП, в т.ч.:
	3 436
	5
	49 107
	46 345
	38 621
	12 883
	0
	 К столбцу 6 таблицы:

	1.1.
	1 квартал
	0
	0
	 
	25 201
	21 001
	0
	0
	1. Приобретен модем-коммуникатор (0,04 млн. руб.).                                                         2. Поставлено оборудование для создания АСКУЭ в г. Жуковка (14,0 млн. руб.).                                                                                             3. Выполнен комплекс работ по созданию АСКУЭ (11,2 млн. руб.).

	1.1.1.
	январь
	 
	 
	 
	9 200
	7 667
	0
	0
	

	1.1.2.
	февраль
	 
	 
	 
	2 034
	1 695
	0
	0
	

	1.1.3.
	март
	 
	 
	 
	13 967
	11 639
	0
	0
	

	1.2.
	2 квартал
	0
	5
	 
	21 144
	17 620
	12 883
	0
	1. Поставлено оборудование для создания АСКУЭ в г. Жуковка (12,8 млн. руб.).                                                                                    2. Выполнен комплекс работ по созданию АСКУЭ (1,49 млн. руб.).                                                                                     3. Произведен авансовый платеж за выполнение СМР и приобретение материалов (6,84 млн. руб.).

	1.2.1.
	апрель
	 
	 
	 
	12 817
	10 680
	12 883
	0
	

	1.2.2.
	май
	 
	 
	 
	1 491
	1 242
	0
	0
	

	1.2.3.
	июнь
	 
	 
	 
	6 836
	5 697
	0
	0
	

	2.
	Приобретение помещений под ЦОКи в г. Брянске и Брянской области
	6
	0
	23 120
	0
	0
	0
	0
	 
 
Стадия переговоров с потенциальны-ми продавцами помещений.                                                                                                                                По Дятьковскому ЦОК заключен договор купли-продажи. Документы сданы на гос. регистрацию 29.07.2020.

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.
	Фокинский ЦОК                                  г. Брянск
	 
	 
	3 400
	 
	 
	 
	 
	

	2.2.
	Володарский ЦОК                                  г. Брянск
	 
	 
	3 400
	 
	 
	 
	 
	

	2.3.
	Бежицкий ЦОК                                  г. Брянск
	 
	 
	4 500
	 
	 
	 
	 
	

	2.4.
	Бежицкий ЦОК                                  г. Брянск
	 
	 
	4 500
	 
	 
	 
	 
	

	2.5.
	Дятьковский ЦОК                                  г. Дятьково
	 
	 
	3 800
	 
	 
	 
	 
	

	2.6.
	Клинцовский ЦОК                                  г. Брянск
	 
	 
	3 520
	 
	 
	 
	 
	

	3.
	ВСЕГО за 1-е полугодие 2020:
	 
	0
	72 227
	46 345
	38 621
	12 883
	0
	 




           Таким образом, по проекту «Создание АСКУЭ БП» финансирование за 1-е полугодие 2020 составило 78,6%, по проекту «Приобретение помещений под ЦОКи» финансирование в 1-м полугодии 2020 не производилось. По итогам 2020 года 2-й этап инвестиционной программы будет исполнен гарантирующим поставщиком ООО «Газпром энергосбыт Брянск» филиал «Брянскэнергосбыт» в полном объеме.






4. Обоснование выбора технического решения

4.1. Выбор производителя приборов учета
Для создания АСКУЭ бытовых потребителей ООО «Газпром энергосбыт Брянск» (далее – Общество) определило следующие требования к приборам учета электрической энергии (далее – ПУ, счетчики, приборы учета):
· регистрация в Государственном реестре средств измерений;
· возможность многотарифного учета электроэнергии;
· поддержка интерфейсов передачи данных по PLC и радиоканалу ZigBee;
· возможность интеграции приборов учета в программное обеспечение, предназначенное для сбора и обработки данных с ПУ (ПО АСКУЭ);
· наличие минимального набора функций в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее – ФЗ 522) и Правилам предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности). 
· Российское производство.
По итогам анализа рынка производителей приборов учета электроэнергии, зарегистрированных в Государственном реестре как производители средств измерений, выявлено 1 317 модификаций, которые производятся 183 российскими компаниями. 
По информации, полученной из открытых источников (официальные сайты производителей, сервис проверки и анализа юридических лиц и предпринимателей https://www.rusprofile.ru/, https://www.list-org.com/, анализ линейки производимых ПУ) выявлено, что из 183 производителей ПУ:
· 130 - ликвидированы / находятся в процессе ликвидации / более не производят ПУ;
· 40 - производят ПУ, удовлетворяющие не в полном объеме/ не удовлетворяющие требованиям Общества к приборам учета;
· 13 - производят ПУ, удовлетворяющие требованиям Общества к приборам учета.
Для выбора производителя, приборы учета которого планируются использоваться при создании АСКУЭ бытовых потребителей, Обществом разработана анкета для производителей ПУ с перечнем вопросов и показателей, классифицированных по группам: 
-  общая информация (сайт, год основания);
-  объем рынка (территория реализации, объем реализации ПУ);
- финансовая оценка компании (коэффициент финансовой устойчивости, финансовые обороты);
-  логистика (периодичность поставок, условия оплаты);
-  послепродажная поддержка;
-  технические характеристики (поддержка ПО АСКУЭ, соответствие ФЗ-522).
К каждому показателю (за исключением группы вопросов с общей информацией, которые включают общие сведения о производителе) разработаны критерии оценки (от 0 до 5 баллов) и установлен весовой коэффициент в зависимости от их важности. Показателями, с наибольшим весом являются - достигаемый процент опроса ПУ, процент брака, стоимость ПУ.
Обществом инициирована отправка анкет 13-ти производителям ПУ, удовлетворяющим требованиям Общества. Из 13 производителей заполненные анкеты получены от 10-ти контрагентов.
По итогам ранжирования наибольшее количество баллов получил производитель -              ООО «НПО МИР».

4.2. Выбор разработчика программного обеспечения
Для создания АСКУЭ бытовых потребителей Общество определило следующие требования к ПО АСКУЭ: 
· автоматизированный сбор данных с ПУ по каналам связи: PLC радиоканал, CSD/GPRS, сеть Ethernet;
· биллинг данных с ПУ в программные комплексы филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск», предназначенные для расчета за потребленную электроэнергию (на базе 1С и SAP ERP);
· поддержка ПУ производства ООО «НПО МИР» и иных ПУ, удовлетворяющих требованиям ФЗ-522);
· поддержка СПОДЭС (спецификация протокола обмена данными электронных счетчиков);
· возможность интеграции данных с приборов учета иных ресурсов (воды, тепла, газа);
· учет потребления энергоресурсов в реальном времени;
· поддержка web-приложений.
Информация о разработчиках ПО АСКУЭ получена из Единого реестра российских программ для ЭВМ и заполненных анкет производителей ПУ. Всего определено 45 компаний-разработчиков ПО АСКУЭ.
Для принятия решения по выбору разработчика Общество направило анкету компаниям-разработчикам для оценки их соответствия требованиям, в частности: 
-	общая информация (сайт, год основания);
-	объем рынка (объем реализации, реализованные крупные проекты);
-	финансовая оценка компании (коэффициент финансовой устойчивости, финансовые обороты);
-	обучение (необходимость специального обучения, стоимость обучения);
-	техническая поддержка;
-	поддерживаемое оборудование;
                  -    технические возможности (наличие WEB-интерфейса).
 К каждому показателю (за исключением группы вопросов с общей информацией, которые включают общие сведения о разработчике) разработаны критерии оценки (от 0 до 5 баллов) и установлен весовой коэффициент в зависимости от их важности. Показателями, с наибольшим весом являются – Биллинг данных с ПУ в программные комплексы филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск», предназначенные для расчета за потребленную электроэнергию (на базе 1С и SAP ERP), поддержка web-приложений, наличие действующей лицензии на ПО АСКУЭ у Общества, возможность интеграции данных с приборов учета иных ресурсов (воды, тепла, газа).
По результатам проведенного анкетирования заполненные анкеты получены от 15-ти контрагентов.
По итогам обработки полученной информации наибольшее количество баллов получил разработчик ПО АСКУЭ - ООО «Прософт-системы».

4.3. Стоимость создания АСКУЭ бытовых потребителей электроэнергии
Плановая стоимость проекта «Создания АСКУЭ бытовых потребителей» на территории Жуковского района Брянской области в 2020 году с использованием приборов учета производства ООО «НПО МИР» и программного комплекса ООО «Прософт-системы» составила 49 106,937 руб. (без НДС) на количество точек учета электроэнергии – 3 436 шт. 






















5. 
6. Календарный план-график работ по проекту «Создание АСКУЭ БП»

                В целях организации исполнения 2-го этапа инвестиционного проекта «Создание АСКУЭ БП» в 2020 году на территории Брянской области разработан план-график работ, представленный в Таблице 5:
Таблица 5
	№ 
п/п
	Мероприятие
	План
	Факт
	Примечание

	
	
	Длительность, раб. дней
	Дата начала мероприятия
	Дата окончания мероприятия
	Дата окончания мероприятия
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Создание АСКУЭ БП - 1 этап
	 
	выполнено
	выполнено
	выполнено
	 

	2
	Создание АСКУЭ БП - 2 этап
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Предварительный адресный перечень потребителей получен
	54 дней
	Пн 02.12.19
	Пт 21.02.20
	Пт 14.02.20
	 

	2.2
	Согласование объектов строительства
	7 дней
	Вт 19.05.20
	Вт 26.05.20
	Пн 25.05.20
	 

	2.3
	ППО объектов завершено, отчет по ППО сформирован
	83 дней
	Вт 25.02.20
	Пн 18.05.20
	Вт 14.04.20
	 

	2.4
	Технорабочий проект разработан и утвержден
	21 дней
	Вт 19.05.20
	Ср 17.06.20
	Пт 29.05.20
	 

	2.5
	Обеспечение создания АСКУЭ БП ресурсами
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	Оборудование для выполнения СМР 1 очереди (1 370 точек учета) поставлено в полном объеме и передано в монтаж
	38 дней
	Чт 12.03.20
	Пт 17.04.20
	Ср 08.04.20
	 

	2.5.2
	Оборудование для выполнения СМР 2 очереди (2 066 точек учета) поставлено в полном объеме и передано в монтаж
	38 дней
	Чт 18.06.20
	Пн 10.08.20
	Вт 28.04.20
	 

	2.5.3
	ПО установлено, работоспособно
	34 дней
	Вт 25.02.20
	Пн 13.04.20
	Пн 13.04.20
	 

	2.5.4
	Сертификат метрологической поверки АСКУЭ БП получен
	242 дней
	Вт 25.02.20
	Пт 05.02.21
	 
	 

	2.5.5
	Материалы для выполнения СМР 1 очереди поставлены в полном объеме и передано в монтаж
	29 дней
	Чт 12.03.20
	Вт 21.04.20
	Ср 08.04.20
	 

	2.5.6
	Материалы для выполнения СМР 2 очереди поставлены в полном объеме и передано в монтаж
	26 дней
	Чт 18.06.20
	Чт 23.07.20
	Пн 27.04.20
	 

	2.5.7
	Договоры субподряда на выполнение СМР заключены
	21 дней
	Чт 12.03.20
	Чт 09.04.20
	Чт 02.04.20
	 

	2.5.8
	Договоры аренды складских помещений заключены
	20 дней
	Чт 12.03.20
	Ср 01.04.20
	Вт 17.03.20
	 

	2.5.9
	Договоры на обеспечение связи заключены, сим-карты для выполнения ПНР 1 очереди предоставлены
	14 дней
	Чт 19.03.20
	Чт 02.04.20
	Вт 30.03.20
	 

	2.5.10
	Договоры на обеспечение связи заключены, сим-карты для выполнения ПНР 2 очереди предоставлены
	32 дней
	Чт 19.03.20
	Пн 20.04.20
	Вт 30.03.20
	 

	2.5.11
	Договоры на аренду траспорта заключены
	10 дней
	Чт 19.03.20
	Ср 01.04.20
	Чт 02.04.20
	 

	2.5.12
	Договоры на поставку канцелярских товаров заключены, канцелярские товары поставлены
	20 дней
	Чт 19.03.20
	Ср 15.04.20
	Ср 15.04.20
	 

	2.6
	Создание АСКУЭ БП
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6.1
	Уведомление потребителей 1 очереди проведено
	27 дней
	Чт 12.03.20
	Ср 08.04.20
	Пт 27.03.20
	 

	2.6.2
	Уведомление потребителей 2 очереди проведено
	10 дней
	Чт 02.04.20
	Ср 15.04.20
	Пт 27.03.20
	 

	2.6.3
	Строительно-монтажные работы (СМР) 1 очереди выполнены в полном объеме
	77 дней
	Пт 22.05.20
	Пт 07.08.20
	 
	25.05.2020 проведены инструктажи сотрудников субподрядных организаций.

	2.6.4
	Строительно-монтажные работы (СМР) 2 очереди выполнены в полном объеме
	87 дней
	Вт 11.08.20
	Пт 06.11.20
	 
	 

	2.6.5
	Пуско-наладочные работы (ПНР) 1 очереди выполнены в полном объеме
	78 дней
	Ср 22.04.20
	Пт 14.08.20
	 
	 

	2.6.6
	Пуско-наладочные работы (ПНР) 2 очереди выполнены в полном объеме
	68 дней
	Вт 11.08.20
	Пт 13.11.20
	 
	 

	2.6.7
	Акты допуска приборов учета с потребителями 1 очереди подписаны 
	5 дней
	Пн 17.08.20
	Пт 21.08.20
	 
	 

	2.6.8
	Акты допуска приборов учета с потребителями 2 очереди подписаны 
	5 дней
	Пт 21.08.20
	Пт 20.11.20
	 
	 

	2.6.9
	Исполнительная документация разработана
	10 дней
	Пн 23.11.20
	Пт 04.12.20
	 
	 

	2.6.10
	АСКУЭ БП 2020 год введена в промышленную эксплуатацию
	8 дней
	Пн 16.11.20
	Вт 24.11.20
	 
	 

	2.6.11
	АСКУЭ БП 2020 год поставлена на балансовый учет
	2 дней
	Ср 25.11.20
	Чт 26.11.20
	 
	 



7. Заключение

В связи с требованиями исполнения действующих федеральных законодательных актов Российской Федерации в сфере электроэнергетики о необходимости оснащения жилых помещений интеллектуальными (умными) приборами учета (Федеральный Закон РФ № 522-ФЗ от 27.12.2018 г. (далее ФЗ-522) и Федеральный Закон РФ № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике») (далее ФЗ-35) филиалом «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» представлены на рассмотрение Межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Брянской области предложения по корректировке инвестиционного проекта «Создание АСКУЭ БП» на 2020-2021 годы.
Корректировка Инвестиционного проекта «Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей» (АСКУЭ БП) включает изменение объектов ИЖС в Жуковском районе Брянской области на объекты МКД в муниципальных образованиях Брянской области, в том числе Жуковском, Дятьковском, Дубровском, Брянском районах и гг. Брянске, Фокино, Сельцо.
            Объемы финансирования сохраняются в размере, предусмотренном инвестиционной программой, утвержденной приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области № 121 от 29.10.2018 г. (на 2020 год = 49 107 тыс. руб., на 2021 год = 22 320 тыс. руб.).
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