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1. [bookmark: _Toc72134090]Общие сведения об инвестиционной программе

Инвестиционная программа ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на 2022-2026 гг. состоит из двух инвестиционных проектов, а именно:
1. Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Брянской области;
2. Приобретение и обновление технических средств, вычислительной техники.
Объем финансирования инвестиционной программы на пять лет составляет 195 493 тыс. рублей, без учета НДС. Источниками финансирования являются амортизационные отчисления в размере 85 796 тыс. руб. и прибыль на капитальные вложения в размере 109 697 тыс. руб., учитываемые в составе компоненты Неподконтрольные расходы необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика (Приложение 1). 
[bookmark: _GoBack]Расчет амортизационных отчислений, используемых в качестве источника финансирования инвестиционных проектов, произведен в соответствии с замечаниями Управления государственного регулирования тарифов Брянской области к проекту инвестиционной программы ООО «Газпром энергосбыт Брянск», отраженными в письме Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 09.06.2021 № 1557-Исх. Суммы амортизационных отчислений по годам, принятые в расчет, согласованы с УГРТ Брянской области. В 2023 и 2024 годах учтена фактически начисленная и учтенная в тарифно-балансовых решениях неиспользованная амортизация 2019 и 2020 годов (Приложение – Амортизация 2021-2026). 
Расчет тарифной нагрузки на конечные цены на электроэнергию для потребителей группы «прочие» ГП ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на 2022-2026 гг., а также влияние на среднюю сбытовую надбавку за счет включения в НВВ ГП инвестиционной программы, реализуемой на территории Брянской области за счет всех источников финансирования, приведен в Приложении 2.
Тарифная нагрузка на прогнозный уровень средней конечной цены для тарифной группы «прочие» в зоне деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» в 2022 году составит 0,4%, в течение 2023-2026 годов дополнительная нагрузка постепенно снизится до уровня 0,2%. При этом, фактическая дополнительная нагрузка на цены для группы «прочие» будут зависеть от прироста свободных цен на ОРЭМ и прироста ЕКТ. А именно, чем выше (относительно ИПЦ МЭР учтенных в данном проекте) фактические приросты цен на ОРЭМ и приросты ЕКТ в каждом инвестируемом периоде, тем дополнительная нагрузка за счет капитальных вложений за счет прибыли ГП сложится ниже.

1. [bookmark: _Toc72134091]Проект № 1 «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Брянской области»

1.1. [bookmark: _Toc72134092]Обоснование необходимости доработки инвестиционного проекта «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Брянской области»
Необходимость доработки инвестиционного проекта «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Брянской области» обусловлена внесением изменений в Учетную политику ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на 2021 год в части учета затрат, связанных с созданием объектов основных средств, а именно:
1. Для ИСУЭ, введенных в эксплуатацию с 01.01.2021 года применяется инвентарный учет, где ИСУЭ – единый инвентарный объект основного средства, включающий коммуникационное и коммутационное оборудование, УСПД, которые совокупно представляют собой единую систему для удаленного сбора, обработки, передачи и хранения показаний приборов учета электрической энергии. Срок полезного использования ИСУЭ – 120 месяцев. 



2. Оборудование, относящееся к функционированию ИСУЭ, стоимостью менее 100 тысяч рублей, затраты на приобретение, которого понесены до ввода объекта основного средства в эксплуатацию, подлежит учету в составе стоимости объекта основного средства (ФСБ 6/2020 утвержденный Приказом Министерства финансов от 17.09.2020 г № 204-н). 
3. Приборы учета электроэнергии, присоединяемые к ИСУЭ, учитываются в составе запасов (ФСБУ 5/2019, утвержденный Приказом Министерства финансов от 15.11.2019 г. № 180-н).
Способ учета соответствует методологическим разъяснениям о допустимых способах бухгалтерского учета ИСУЭ, разработанным Ассоциацией НП Совета рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электроэнергией и мощностью.
1.2. [bookmark: _Toc72134093]Цели и обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта
Целью реализации инвестиционного проекта «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) на территории Брянской области» в период с 2022 по 2026 годы является исполнение обязанностей гарантирующего поставщика, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ. Согласно п. 5 ст. 37 35-ФЗ с 1 июля 2020 года обязанность по установке (замене) приборов учета электрической энергии (мощности) в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов переходит от потребителей к гарантирующему поставщику.
В соответствии с п. 80 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 01.02.2021) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – ПП РФ №354 от 06.05.2011) с 1 января 2022 для учета электрической энергии (мощности) подлежат установке приборы учета, соответствующие требованиям к приборам учета электрической энергии, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).
В случае нарушения гарантирующим поставщиком обязанностей по установке, замене и допуску к эксплуатации прибора учета электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства РФ, в отношении гарантирующего поставщика предусмотрены штрафные санкции (п. 80(2) ПП РФ №354 от 06.05.2011, п. 151 ПП РФ №442 от 04.05.2012).
1.3. [bookmark: _Toc72134094]Характеристики объектов инвестиционной деятельности
Для обеспечения автоматизированного дистанционного сбора данных с приборов учета и последующей передачи информации в программный комплекс, требуется установка устройств сбора и передачи данных (УСПД), являющихся неотъемлемой частью ИСУЭ. Объем УСПД, необходимый для обеспечения сбора данных с приборов учета, планируемых к установке в 2022-2026 годах определен расчетным способом исходя из средних статистических данных ООО «Газпром энергосбыт Брянск» по количеству приборов учета, подключаемых к УСПД, точный объем УСПД будет определен по итогам предпроектного обследования. 
Информация о количестве УСПД, подлежащих установке (замене) в рамках исполнения инвестиционного проекта, приведена в Таблице 1.
Количество УСПД, подлежащих установке (замене), в шт.
Таблица 1
	№ 
п/п
	Оборудование
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2022-2026

	2
	Устройства сбора и передачи данных
	1 081
	1 085
	920
	887
	864
	4 837


[bookmark: _Toc72134095]
1.4. Места расположения объектов инвестиционной деятельности
Устройства сбора и передачи данных устанавливаются в этажных распределительных щитках в МКД, шкафах учета распределительных, расположенных в общедомовых помещениях МКД, на вводных распределительных устройствах МКД, распределительных устройствах ТП 10(6)/0,4 кВ (источник питания) (в случаях, если в МКД отсутствует вводное распределительное устройство – 
ВРУ, либо технические параметры ВРУ (размеры) не позволяют установить УСПД). Адресный перечень МКД, включенных в инвестиционный проект, представлен в Приложении 3.
1.5. [bookmark: _Toc72134096]Сроки ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов инвестиционной деятельности 
Запланированные сроки ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов приведены в Таблице 2.

Сроки ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов инвестиционной деятельности
Таблица 2
	Объект
	Показатель
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	ИСУЭ
	Ввод в эксплуатацию
	декабрь
	декабрь
	декабрь
	декабрь
	декабрь

	
	Вывод из эксплуатации
	-
	-
	-
	-
	-


1.6. [bookmark: _Toc72134097]Показатели энергетической эффективности оборудования и других показателей инвестиционного проекта
Расчеты за электрическую энергию должны осуществляться на основании данных о количественном значении потребленной электрической энергии, определенных при помощи приборов учета. Создаваемая ИСУЭ позволяет исключить расчетные способы определения количества электрической энергии, тем самым стимулируя потребителей электрической энергии к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета, и к дальнейшей экономии потребляемой электрической энергии. 
Технические параметры инвестиционного проекта приведены в Приложении 4 к настоящему описанию инвестиционного проекта.
1.7. [bookmark: _Toc72134098]Материалы, обосновывающие стоимость инвестиционного проекта 
Разделом VIII приказа Минэнерго России от 17.01.2019 г. № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (далее – Приказ) утверждены укрупненные нормативы цен (УНЦ) для системы учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, ПКУ, технического учета электроэнергии. 
Стоимость ИСУЭ определяется на основании Таблицы А1 «УНЦ информационно-измерительного комплекса (ИИК)» данного раздела Приказа.    
В УНЦ ИИК включено: стоимость оборудования (прибор учета, дисплей, модем), стоимость материалов, стоимость монтажных/демонтажных работ по установке оборудования, а также сопутствующие затраты. 
УНЦ на отдельные элементы ИИК Приказом не утверждены. 
Учитывая изложенное, расчет стоимости приобретения и установки устройств сбора и передачи данных на основании УНЦ ИИК не представляется возможным, в связи с чем расчет стоимости инвестиционного проекта составлен в программном комплексе «Гранд-Смета», на основании Сборников государственных сметных нормативов.


Цены на оборудование взяты из прейскурантов поставщиков оборудования по состоянию на 1 квартал 2021 года.
Письмом Минстроя от 04.03.2021 №8282-ИФ/09 представлен индекс изменения сметной стоимости оборудования – 5,29.
На основании вышеуказанных параметров и количества устройств сбора и передачи данных (УСПД), используемых для создания интеллектуальной системы учета электрической энергии в многоквартирных домах, в программном комплексе «Гранд-смета» произведён расчет затрат на инвестиционный проект в разрезе элементов затрат (Приложение 5), Таблица 3.

Затраты на инвестиционный проект 
на основании локальных сметных расчетов, в тыс. руб. 
Таблица 3
	№ 
п/п
	Наименование ИП
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2022-2026

	1
	Создание ИСУЭ
	38 547
	39 660
	34 484
	34 106
	34 090
	180 887


	Всего стоимость проекта на период 2022-2026 гг. составила 180 887 тыс. руб. без НДС (таблица 3).
2. [bookmark: _Toc72134099]Проект № 2 «Приобретение и обновление технических средств, вычислительной техники»
2.1. [bookmark: _Toc72134100]Цели и обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта
Общество проводит мониторинг морального и технического состояния технических средств и осуществляет замену основных средств согласно графику планового обновления, с учетом максимального срока полезного использования в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.
  Для поддержания нормального функционирования деятельности гарантирующего поставщика оборудование с истекшим сроком полезного использования и выработанным ресурсом подлежит замене в соответствующем году долгосрочной инвестиционной программы.
Кроме того, для обеспечения нормального функционирования деятельности гарантирующего поставщика в условиях увеличения объёма обрабатываемых данных, требуется модернизация существующих и приобретение новых технических средств.
Цели инвестиционного проекта:
- обеспечение, своевременная замена и обновление оргтехникой и копировально-множительной техникой, необходимой для выполнения новых задач Общества и обладающей необходимыми для выполнения указанных задач техническим характеристикам и требованиям к качеству;
- приведение клиентских офисов Общества к требованиям стандарта обслуживания потребителей, включая обеспечение клиентских мест современным оборудованием СКС и техническое оснащение офиса, обеспечивающее качественное и безопасное подключение к сетям связи и электропитания;
- приведение сетевой, телекоммуникационной и серверной инфраструктуры Общества в соответствие с требованиями информационной безопасности, а также обеспечение необходимой производительностью действующих информационных систем с учётом возрастающей нагрузки;
- обеспечение комплексных мер по реализации стратегии информационно безопасности Общества, в том числе – обеспечение защиты от утечек, искажения и уничтожения конфиденциальной информации;


- обеспечение бесперебойного функционирования технических систем Общества для выполнения функций гарантирующего поставщика в требуемом режиме;
- повышение эффективности бизнес-процессов общества.
2.2. [bookmark: _Toc72134101]Характеристики объектов инвестиционной деятельности 
Планируемые к замене, модернизации и приобретению объекты инвестиционной деятельности соответствуют:
- техническим требованиям, применяемым на территории РФ;
- правилам устройства электроустановок (ПУЭ);
- правилам техники безопасности и технической экспертизы (ПТБ и ПТЭ);
- правилам противопожарной безопасности (ППБ);
- требованиям соответствующих СНиП и ВСН в области, для которой предназначено оборудование;
- бизнес-требованиям, техническим характеристикам и внутренним регламентирующим документам Общества в области, для которой предназначено оборудование.
2.3. [bookmark: _Toc72134102]Места расположения объектов инвестиционной деятельности 
Основные средства, включенные в настоящий инвестиционный проект, планируется размещать в собственных и арендованных офисных помещениях, используемых для осуществления регулируемого государством вида деятельности.
Место расположения технических средств и вычислительной техники:
- Брянская область, г. Брянск, ул. Степная, д. 10/1 (Исполнительная дирекция).
2.4. [bookmark: _Toc72134103]Сроки ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов инвестиционной деятельности
Срок ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) основных средств запланирован с учетом закупочных процедур и графика планового обновления технических средств и вычислительной техники (Приложение 6).
2.5. [bookmark: _Toc72134104]Материалы, обосновывающие стоимость инвестиционного проекта
Стоимость оборудования, планируемого к приобретению в рамках инвестиционного проекта, определена исходя из рыночной стоимости аналогичных основных средств, представленных на рынке на дату формирования инвестиционного проекта с последующим применением индексов цен Минэкономразвития РФ на 26.09.2020 г.
Стоимость инвестиционного проекта представлена в графике по обновлению технических средств и вычислительной техники (Приложение 6).  
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