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1. Предложения по корректировке инвестиционной программы
Инвестиционная программа филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» утверждена приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 12 августа 2021 года № 88 на 2022 – 2026 гг.
Корректировка Инвестиционной программы филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» обусловлена необходимостью внесения изменений в инвестиционный проект «Приобретение и обновление технических средств, вычислительной техники».
Предложения по корректировке представлены в таблице 1:

Таблица 1
               
	№ п/п
	Наименование проекта
	УТВЕРЖДЕНО
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ по КОРРЕКТИРОВКЕ

	
	
	Объем финансиро-рования, тыс. руб. 
(без НДС)
	Кол-во единиц, шт.
	Объем финансиро-рования, тыс. руб.    
(без НДС)
	Кол-во единиц, шт.

	2022 год
	
	
	
	

	I
	Создание ИСУЭ
	
38 547
	
1 081
	НЕ КОРРЕКТИРУЕТСЯ

	II
	Приобретение и обновление технических средств, вычислительной техники
	
3 930

	
2
	3 930
	2

	
	
	
	
	
Замена номенклатуры проекта


	
	ВСЕГО по 2022 году:
	42 477
	
	42 477
	

	2023 год
	
	
	
	

	I
	Создание ИСУЭ
	39 660
	1 085
	НЕ КОРРЕКТИРУЕТСЯ

	II
	Приобретение и обновление технических средств, вычислительной техники
	3 153
	2
	9 851
	2

	
	
	
	
	
Корректировка в части объема финансирования и замена номенклатуры проекта


	III
	Формирование имущественного комплекса
	0
	0
	9 822
	1

	
	ВСЕГО по 2023 году:
	42 813
	
	59 333
	




          Инвестиционный проект № 1 «Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) НЕ КОРРЕКТИРУЕТСЯ.


        Корректировка Инвестиционного проекта № 2 «Приобретение и обновление технических средств, вычислительной техники» включает:

- изменение номенклатуры закупаемых позиций в инвестиционном проекте 2022 года;
- изменение объема финансирования и номенклатуры закупаемых позиций в инвестиционном проекте 2023 года.

Кроме того, на 2023 год предлагается включить Инвестиционный проект № 3 «Формирование имущественного комплекса».
          
          Объем финансирования 2022 года сохраняется в размере, предусмотренном инвестиционной программой, утвержденной приказом Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области № 88 от 12.08.2021 г. 
 Объем финансирования ИП в 2023 году увеличивается с 42 813 тыс. руб. до 59 333 тыс. руб. (на 16 520 тыс. руб.), в том числе:
- по ИП «Приобретение и обновление технических средств, вычислительной техники» - с 3 153 тыс. руб. до 9 851 тыс. руб. (на 6 698 тыс. руб.);
 По ИП «Формирование имущественного комплекса» объем финансирования составит 9 822 тыс. руб.

2. Обоснование необходимости корректировки проекта «Приобретение и обновление технических средств, вычислительной техники»

         2.1. Необходимость корректировки инвестиционного проекта.
Корректировка ИП обусловлена следующими факторами:
1. Исполнение требований ПАО «Газпром» в отношении импортозамещения вычислительной техники;
2. Исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации № 2013 от 03.12.2020 г. «О минимальной доле закупок товаров Российского происхождения».

2.2. Характеристики объектов (оборудования).
В проекте «Серверное оборудование для архивирования информации» (2022 год) требуется замена оборудования производства США на аналогичное оборудование Lenovo производства КНР. Сумма проекта остается без изменений.
В проекте «Сетевое оборудование» (2022 год) требуется замена оборудования производства США на аналогичное оборудование Eltex Российского производства. Сумма проекта остается без изменений.
В проекте «Серверное оборудование» (2023 год) требуется замена оборудования производства США на аналогичное оборудование Yadro Российского производства и увеличение стоимости с 2 286,14 тыс. руб. без НДС до 4 033,47 тыс. руб. без НДС.
В проекте «Серверное оборудование. Система хранения данных» (2023 год) требуется замена оборудования производства США на аналогичное оборудование AERODISK Российского производства и увеличение стоимости с 867 тыс. руб. без НДС до 5 817,91 тыс. руб. без НДС.
Информация о стоимости и технических характеристиках оборудования, планируемого к приобретению в рамках корректировки инвестиционного проекта, представлена в Приложениях 4 (Паспорт ИП ИТ) и 6 (Технические характеристики).



Информация о наименовании и количестве единиц, приобретаемого в рамках инвестиционного проекта оборудования, приведена в Таблице 2.

Наименование и количество единиц приобретаемого оборудования
Таблица 2
шт.
	№ 
п/п
	Наименование оборудования
	2022
	2023

	
	
	Кол-во, ед.
	Затраты, тыс. руб.
	Кол-во, ед.
	Затраты, тыс. руб. 

	1
	Серверное оборудование для архивирования информации
	1
	2 021
	
	

	2
	Сетевое оборудование
	1
	1 909
	
	

	
	ИТОГО по 2022 г.:
	2
	3 930
	
	

	3
	Серверное оборудование
	
	
	1
	4 033

	4
	Система хранения данных
	
	
	1
	5 818

	
	ИТОГО по 2023 г.:
	
	
	2
	9 851




2.3. Места расположения объектов (оборудования) 

Основные средства, включенные в настоящий инвестиционный проект, планируется размещать в собственных и арендованных офисных помещениях, используемых для осуществления регулируемого государством вида деятельности.
Место расположения технических средств и вычислительной техники:
- Брянская область, г. Брянск, ул. Степная, д. 10/3 (Исполнительная дирекция).
2.4. Сроки ввода в эксплуатацию объектов (оборудования)

Срок ввода в эксплуатацию основных средств запланирован с учетом закупочных процедур и графика планового обновления технических средств и вычислительной техники.
	№ пп
	Год
	Наименование оборудования
	Срок ввода в эксплуатацию

	1
	2022
	Серверное оборудование для архивирования информации
	Октябрь

	2
	
	Сетевое оборудование
	Октябрь

	3
	2023
	Серверное оборудование
	Октябрь

	4
	
	Система хранения данных
	Октябрь


2.5. Материалы, обосновывающие стоимость инвестиционного проекта
Стоимость оборудования, планируемого к приобретению в рамках инвестиционного проекта, определена исходя из рыночной стоимости аналогичных основных средств, представленных на рынке на дату формирования инвестиционного проекта (февраль 2022 года) (Приложение 7 «Коммерческие предложения ИТ»).


3.Обоснование необходимости включения инвестиционного проекта «Формирование имущественного комплекса».

         3.1. Потребность в инвестиционном проекте

Включение ИП «Формирование имущественного комплекса» обусловлено исполнением стандартов качества обслуживания потребителей в связи с увеличением количества точек поставки электрической энергии населению.
Общее количество точек поставки на 01.02.2022 года составило 605 536 шт., в том числе количество точек поставки по группе Население и приравненные к нему категории – 557 953 шт.
В структуре Общества Центр обработки данных (ЦОД) является подразделением, которое аккумулирует все функции работы с потребителями – физическими лицами (ФЛ), а именно: 
- производит начисление, вносит корректировки, производит перерасчет платы за электрическую энергию и иные виды коммунальных услуг потребителям – ФЛ;
- обеспечивает своевременное внесение данных об оплате физических лиц за предоставленные коммунальные услуги (и/или другие виды услуг) в программный комплекс;
- распределяет денежные средства по лицевым счетам, поставщикам, услугам;
- осуществляет очное и заочное взаимодействие с контрагентами по вопросам начисления платы за электроэнергию и иные виды коммунальных услуг потребителям - ФЛ (в рамках договоров РКО с управляющими компаниями, в том числе по электроэнергии, поставляемой на содержание общедомового имущества);
- формирует платежные документы для потребителей – ФЛ, с последующей их передачей организациям, осуществляющим печать и доставку;
- формирование сводной отчетности по оплате за электрическую энергию, коммунальные и прочие услуги от бытовых потребителей, поступающей на расчетные и специальные счета.

             Персонал ЦОД в своей работе постоянно взаимодействует с потребителями – физическими лицами по широкому кругу вопросов, что, в свою очередь, требует необходимых площадей.
             Фактическая численность персонала ЦОД на сегодняшний день составляет 46 чел. при штатной численности 54 чел. 
            Размещение подразделения Центр обработки данных в отдельно стоящем помещении позволит обеспечить более качественную работу и взаимодействие с бытовыми потребителями.

3.2. Характеристики и место расположения объекта (помещения)

Обществом проведен мониторинг рынка недвижимости в г. Брянск. 
          По результатам мониторинга определено оптимальное нежилое помещение к приобретению в собственность - нежилое помещение общей площадью 404,1 кв. м. на первом этаже двенадцатиэтажного многоквартирного жилого здания по адресу: г. Брянск, Советский район, ул. Набережная, д. 1. 
          Стоимость объекта с учетом его ремонта и оснащения, уплаты госпошлины – 9 822,00 тыс. руб. (стоимость 1 кв. м – 24,306 тыс. руб.).
          Помещение находится в собственности физического лица Медведя Ивана Владимировича. Здание построено в 2013 году. В помещении имеются два отдельных входа, шесть пластиковых окон, центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, центральная канализация. 
          Прилегающая территория благоустроена, оборудована парковочными местами для автотранспорта с удобным подъездом. В шаговой доступности расположены остановки общественного транспорта, центральные автомобильные развязки.



Информация о стоимости инвестиционного объекта представлена в Приложении 5 «Паспорт ИП Формирование имущественного комплекса».
3.3. Сроки ввода в эксплуатацию объекта (помещения)

         Срок ввода в эксплуатацию основного средства (помещения) запланирован с учетом закупочных процедур на октябрь 2023 года.

         3.4. Материалы, обосновывающие стоимость объекта (помещения)
Стоимость помещения, планируемого к приобретению в рамках инвестиционного проекта, определена исходя из рыночной стоимости аналогичных основных средств, представленных на рынке на дату формирования инвестиционного проекта (февраль 2022 года) (Приложение 8 «Коммерческие предложения по помещениям»).

4.Расчет тарифной нагрузки на конечные цены для потребителей электроэнергии группы «Прочие».
Расчет тарифной нагрузки на конечные цены на электроэнергию для потребителей группы «прочие» ГП ООО «Газпром энергосбыт Брянск» на 2022-2026 гг., в том числе с учетом предлагаемой корректировки (увеличения объема финансирования 2023 года), приведен в Приложении 2.
В связи с тем, что корректируемый проект реализуется за счет единственного источника финансирования – Амортизационных отчислений, прирост объема финансирования 2023 года произойдет только по данному источнику. Прибыль на капитальные вложения в реализации данного проекта не используется, поэтому влияния на тарифную нагрузку не оказывает.
Расчет амортизационных отчислений, используемых в качестве источника финансирования инвестиционных проектов, представлен в Приложении 3 «Амортизация 2021-2026». В целях реализации инвестиционного проекта с учетом предлагаемой корректировки в 2023 году учтена фактически начисленная недоиспользованная амортизация 2021 года. 
Тарифная нагрузка на прогнозный уровень средней конечной цены для тарифной группы «прочие» в зоне деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «Газпром энергосбыт Брянск» в 2023 году составит 0,5% (в том числе за счет увеличения Амортизационных отчислений с учетом предлагаемой корректировки). В течение 2024-2026 годов дополнительная нагрузка постепенно снизится до уровня 0,2%. При этом, фактическая дополнительная нагрузка на цены для группы «прочие» будут зависеть от прироста свободных цен на ОРЭМ и прироста ЕКТ. А именно, чем выше (относительно ИПЦ МЭР учтенных в данном проекте) фактические приросты цен на ОРЭМ и приросты ЕКТ в каждом инвестируемом периоде, тем дополнительная нагрузка за счет капитальных вложений за счет прибыли ГП сложится ниже.

5. Объем и источники финансирования с учетом корректировки
          Корректировка инвестиционной программы предлагается на период 2022 – 2023 гг. 
[bookmark: _GoBack]          В 2022 г. объем финансирования и источники сохраняются в рамках утвержденной Инвестиционной программы (Приказ Департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области от 12.08.2021 № 88). 
 В 2023 г. объем финансирования ИП «Приобретение и обновление технических средств, вычислительной техники» увеличивается с 3 153 тыс. руб. до 9 851 тыс. руб. (на 6 698 тыс. руб.);



 
по ИП «Формирование имущественного комплекса» объем финансирования составит 9 822 тыс. руб.
        Источником финансирования указанных инвестиционных проектов являются Амортизационные отчисления.  
          Информация об объемах и источниках финансирования инвестиционных проектов с учетом предлагаемой корректировки представлена в Приложении 1, а также в Приложении 9 (Финансовый план).
[bookmark: _Toc42760214]6. Расчет амортизационных отчислений, как источника финансирования инвестиционных проектов
Расчет величины амортизационных отчислений с учетом предлагаемой корректировки на период 2022 – 2026 гг. представлен в Приложении 3.
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