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[bookmark: _Toc406445452][bookmark: _Toc507060342]Паспорт инвестиционного проекта

Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей (АСКУЭ БП) 
филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» 

	Наименование организации
	Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»

	Наименование проекта
	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей (АСКУЭ БП) 

	Цель проекта
	Обеспечение автоматизации процессов коммерческого учета, сбора и контроля данных о  потреблении электроэнергии

	Объект автоматизации
	Частный сектор (дома, дачи, гаражи) бытовых потребителей Жуковского района: 8180 объектов, 85 трансформаторных подстанций, 8265 точек учета потребления электроэнергии 

	Сроки реализации проекта
	Период реализации проекта – 2019-2021 гг.

	Место реализации проекта
	Жуковский район Брянской области

	Объем и источники финансирования проекта
	Стоимость инвестиционного проекта  125 000 тыс. рублей.
Источником финансирования проекта является прибыль на капитальные вложения


1. [bookmark: _Toc507060343]Пояснительная записка к инвестиционному проекту

Название проекта – «Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей (АСКУЭБП).
Цель проекта - Обеспечение автоматизации процессов коммерческого учета, сбора и контроля данных о  потреблении электроэнергии.
2. [bookmark: _Toc507060344]Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта

Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» - единственный на территории Брянской области гарантирующий поставщик, который обеспечивает устойчивое, надежное и качественное снабжение потребителей электроэнергией. Кроме того, компания представляет интересы потребителей перед другими участниками энергетического сообщества,  а также обеспечивает надежную и бесперебойную поставку электроэнергии в полном объеме любому обратившемуся потребителю.  
 Одной из стратегических задач филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»  является повышение капитализации компании, ее инвестиционной привлекательности посредством поддержания высокого организационного и квалификационного уровня деятельности, способного оправдать ожидания широкого круга заинтересованных лиц – инвесторов, кредиторов, собственников компании, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии, общественных и государственных предприятий и организаций, сотрудников компании.
Важным принципом, лежащим в основе стратегии компании на ближайшую перспективу, является индивидуализация и выстраивание устойчивых длительных отношений с потребителями. Усилия компании направлены на развитие конкурентоспособности, улучшение системы обслуживания потребителей, повышение ее технической оснащенности, а также внедрение передовых технологий в области коммерческого учета электрической энергии. 
В  связи с увеличением доли бытового сектора в общем объеме реализации электроэнергии, роста тарифов на электроэнергию и необходимости реализации энергосберегающих мероприятий привели к тому, что компания вынуждена уделять большое внимание учету электроэнергии у потребителей бытового сектора. 
Одним из негативных факторов развития бытового сектора рынка электроэнергии являются потери электроэнергии, имеющие устойчивую тенденцию роста. Данные потери связаны, прежде всего, с тем, что в качестве основной и, по сути единственной формы расчетов за электроэнергию с абонентами бытового сектора традиционно используется давно не соответствующее времени самообслуживание, при котором абонент сам фиксирует показания счетчика, заполняет платежный документ и производит оплату. В результате у компании возникает ряд основных проблем при продаже электроэнергии:
· Отсутствие оперативной информации о предоставленной и оплаченной электроэнергии. Размытые сроки реализации учета электроэнергии. 
· Механические ошибки и влияние человеческого фактора из-за обработки большого информационного массива данных. 
· Несвоевременная или неполная оплата населением потребленной электроэнергии. Для выявления неплательщика необходимо сопоставить количество потребленной  и оплаченной электроэнергии каждому потребителю, направив контролера и произведя контрольное снятие показаний индивидуального счетчика. 
· Коммерческие потери электроэнергии, т.е. безучетное потребление, которое в частном секторе может достигать до 50% от всей потребляемой бытовым сектором  электроэнергии. Что еще раз доказывает, что без современных технических средств учета объема потреблённой электроэнергии данную проблему, применяя только организационные меры,  не решить.
· Проблематичность или отсутствие доступа контроллеров к приборам учета на частную территорию потребителей. 
· Расчет платы за поставляемые энергоносители – зачастую болезненная тема как для потребителя, так и для поставщика. Ошибка со стороны поставщика ведет к недоверию, а порой и агрессии потребителя. Снять подобное социальное напряжение можно только полностью прозрачным подходом к начислению платы. Добиться такой прозрачности помогает автоматизация.

Современный, качественный учет в составе автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии рассматривается компанией как одно из ведущих направлений повышения эффективности взаимодействия компании и конечного потребителя, а также является одним из самых эффективных путей решения проблем, возникающих при продаже электроэнергии за счет следующих факторов:
1) Обеспечение своевременного достоверного учета электроэнергии. 
2) Увеличение собираемости платежей, сокращение дебиторской задолженности компании. 
3) Борьба с хищениями, подключениями в обход счетчика, скрытая проводка и т.д.
4) Сокращение влияния человеческого фактора при обработке большого объема информации. 
5) Отсутствие необходимости содержания большого штата контроллеров и обеспечение доступа к приборам учета на частную территорию потребителя. Снижение нагрузки на персонал, занимающийся сбором показаний счетчиков электроэнергии.
6) Снижение технических потерь электроэнергии в сетях за счет частичной модернизации электросетей (отходящих кабельных линий от опор ВЛ к потребителю).
7) Обеспечение технической возможности дистанционного отключения электроэнергии или регулирования нагрузки потребителя.

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) представляет собой комплекс программно-технических средств и оборудование, включающее в себя приборы учета и устройства сбора и передачи данных, серверы и рабочие станции. Такая система позволяет дистанционно проводить измерение и анализ собранных данных, выявлять места потерь или хищений электроэнергии.

Для потребителя электроэнергии реализация данного проекта выгодна по следующим причинам:
1) Потребитель не будет оплачивать установку и обслуживание электросчетчика как в настоящее время, так и в будущем.  
2) Потребитель получает полную предсказуемость и прозрачность начислений.  
3) Потребителю нет необходимости ежемесячно снимать показания, они будут передаваться в центр сбора информации автоматически.
4) Потребителю предоставляется возможность выбрать и установить дифференцированный по зонам суток тариф, то есть начисление разной платы за потребление в разное время суток.

Таким образом, основные факторы, которые делают в настоящее время внедрение современной автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в бытовом секторе (далее АСКУЭ БП) объективно необходимым, это:
· Рост доли бытовых потребителей;
· Развитие конкурентных отношений в электроэнергетике России, что в дальнейшем потребует от энергосбытовых компаний улучшения качества взаимодействия с потребителями;
· Исполнение положений действующих законодательных актов России в сфере электроэнергетики о необходимости оснащения  жилых помещений приборами учета;
· Борьба с хищениями, снижение коммерческих и технических потерь электроэнергии;
· Получение информации не только о потребленной электроэнергии, но также о параметрах электросети и параметрах работы компонентов самой системы, о попытках вмешательства в работу прибора учета или о попытках хищения электроэнергии.







3. [bookmark: _Toc507060345]Основные сведения об автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей (АСКУЭ БП)
[bookmark: _Toc507060346]3.1 Сведения об объекте автоматизации

Жуковский район Брянской области:



	Перечень населенных пунктов
	Кол-во ТУ
	Тип объектов
	Кол-во ТУ

	г. Жуковка 
	6235
	Жилые помещения 
	6000

	с. Ржаница 
	1200
	Квартиры 
	25

	п. Красный Бор 
	250
	Временно нежилые помещения 
	1000

	п. Небольсинский 
	90
	Гаражи 
	635

	д. Глинки 
	60
	Дачи 
	10

	д. Остров
	30
	Бани 
	10

	др. населенные пункты, балансные ПУ
	400
	ТП
	85

	ИТОГО:
	8265
	др. объекты
	500


[bookmark: _Toc507060347]3.2 Схема и принцип работы системы

АСКУЭ БП предназначена для контроля и коммерческого учета электроэнергии и мощности, автоматизированного сбора, хранения, обработки и отображения данных об энергопотреблении, для выявлять мест потерь или хищений электроэнергии, а также для отключения или ограничения энергопотребления абонентов.
Структура системы АСКУЭ БП является трехуровневой и включает:
3. Уровень - ИВК
информационно - вычислительный комплекс (сервер, АРМы, модемы – сбор и хранение данных)
2. Уровень - ИВКЭ
информационно - вычислительный комплекс энергоустановки (коммуникаторы, модемы – сбор и передача данных)
1. Уровень - ИИК  информационно - измерительный комплекс (Электросчетчики - измерение данных)






[image: http://mir-omsk.ru/upload/iblock/98f/sx1.jpg]
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Система учета электроэнергии представляет собой комплекс, состоящий из следующего оборудования и программного обеспечения:
· Абонентские электронные счетчики, однофазные и трехфазные (уровень ИИК) 
· Балансные электросчетчики и устройства для сбора и передачи данных (уровень ИВКЭ)
· Серверное оборудование, АРМы, оборудование GSM связи, программный комплекс для сбора, анализа и хранения данных (ИВК)
Счетчики измеряют данные о потребленной электроэнергии. Вся информация от счетчиков автоматически передается по проводам линии 0,4кВ (интерфейс PLC) или по беспроводному радиоканалу каналу Zigbee (в случае возникновения проблем в передаче данных по PLC) в модем-коммуникатор, установленный вместе с балансными электросчетчиками  трансформаторной подстанции. Модем-коммуникатор собирает текущую информацию по каждому абоненту и автоматически передает ее, используя GSM или GPRS связь, в центр сбора и обработки данных на компьютер оператора, оснащенный специализированным программным комплексом АСКУЭ. Оператор центра сбора и обработки данных анализирует  и обрабатывает поступившую информацию.
[bookmark: _Toc507060348]3.3 Технические особенности системы

1) Использование  двух независимых каналов для сбора данных (100% сбор)
«Технология PLC» - это набор оборудования и программного обеспечения для построения АСКУЭ обеспечивающий автоматизированный учёт потребления электроэнергии потребителями, присоединёнными к низковольтным сетям напряжением 0,4 кВ. Канал формируется автоматически, без участия обслуживающего персонала. Канал с автоматической маршрутизацией и ретрансляцией. Кол-во счетчиков до 1024 на 1 коммуникатор.
PLC
Zigbeе
Основной 
канал
Резервный канал








Технология ZIGBEE» - это персональная радиосеть с возможностью обмена информацией на частоте 2.4 ГГц, позволяющая построить систему АСКУЭ, используя беспроводные сети с автоматической ретрансляцией и маршрутизацией, обеспечивающая автоматизированный учёт потребления электроэнергии потребителями. Канал формируется автоматически, без участия обслуживающего персонала. Используется в качестве резервного канала опроса.

2) Split-система. Предотвращение прямого доступа к узлу учета 
Монтаж типовой точки учета производится на опоре возле жилого дома, для исключения вмешательства потребителя в работу прибора учета. Потребитель контролирует показания с помощью беспроводного дисплея. 
[image: ][image: ]
Абонентский Счетчик в наружном исполнении
[image: ]
Беспроводной дисплей потребителя для контроля показаний

Радиоканал



3) Контроль несанкционированного доступа с помощью современных технологий
· Электронные пломбы;
· Датчик магнитного поля;
· Встроенное реле с контролем напряжения по нагрузке;
· Сдвоенные датчики тока; 
· Фиксация фактов воздействия на счетчик и попыток хищения электроэнергии.
[bookmark: _Toc507060349]3.4 Основные компоненты системы

Предлагаемый выбор поставщика оборудования АСКУЭ
Компания НПО "МИР" - один из ведущих поставщиков решений в области автоматизации и управления объектами электросетевого хозяйства в России. Реализовано более 300 проектов. НПО "МИР" оказывает полный комплекс услуг – разработка, производство, проектирование, внедрение и сервис автоматизированных систем в электрических сетях. Структура НПО "МИР" включает в себя подразделение НИОКР, проектный офис, завод. НПО "МИР" - дважды лауреат Премии Правительства РФ в области качества в 2008 и 2014 годах. 
Описание основных компонентов оборудования АСКУЭ НПО «МИР»
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	Абонентский однофазный прибор учета (АбПУ), электроэнергии наружной  установки
	МИР С-05 10-230-5(80)-PZF-KN-E-D
	Предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений, измерения активной, реактивной и полной мощности,  счетчик имеет встроенный датчик магнитного поля для фиксации фактов воздействия на счетчик постоянными магнитами, счетчик имеет исполнение для установки на открытом воздухе, полученные данные для потребителя отображаются на выносном дисплее, входящем в комплект поставки. Устанавливается на опоре 
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	Абонентский трехфазный прибор учета (АбПУ), электроэнергии наружной  установки
	МИР С-04 10-230-5(100)-PZF-K-E-D
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	Дисплей потребителя (переносной дисплей с батарейным питанием)
	МИР ДП-01.П
	Дисплей предназначен для считывания данных со счетчика электрической энергии, расположенного вне зоны доступа потребителя электроэнергии (на столбах, опорах и пр.)

	[image: &Scy;&chcy;&iecy;&tcy;&chcy;&icy;&kcy; &ecy;&lcy;&iecy;&kcy;&tcy;&rcy;&icy;&chcy;&iecy;&scy;&kcy;&ocy;&jcy; &ecy;&ncy;&iecy;&rcy;&gcy;&icy;&icy; &Mcy;&Icy;&Rcy; &Scy;-07]
	Балансный счетчик электрической энергии МИР С-07 ТВ
	МИР С-07 0,5S-230-5(10)-PZ-B-E-D
	Счетчик устанавливается на ТП, предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений, измерения активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, частоты, среднеквадратических значений напряжения и тока,  контроль ПКЭ

	[image: &Mcy;&ocy;&dcy;&iecy;&mcy;-&kcy;&ocy;&mcy;&mcy;&ucy;&ncy;&icy;&kcy;&acy;&tcy;&ocy;&rcy; &Mcy;&Icy;&Rcy; &Mcy;&Kcy;-01]
	Модем-Коммуникатор
	МИР МК-01 G-PZ
	Модем устанавливается на ТП, предназначен для работы в составе АСКУЭ в качестве устройства связи между центром сбора информации и территориально удаленными электросчетчиками. Обеспечивает организацию связи с центром управления и сбора данных по интерфейсу GSM, организацию связи с приборами учета электроэнергии по интерфейсам PLC и ZigBee, ретрансляцию и маршрутизацию данных.

	[image: &Rcy;&acy;&dcy;&icy;&ocy;&chcy;&acy;&scy;&ycy; &Mcy;&Icy;&Rcy; &Rcy;&CHcy;-02]
	Система обеспечения единого времени
	МИР РЧ-02
	Радиочасы предназначены для формирования последовательного временного кода синхронизированного со шкалой времени UTC или UTC по сигналам, принимаемым со спутниковых навигационных систем (СНС) ГЛОНАСС и GPS. Обеспечивают Контроль и  корректировку разности времени приборов учета 

	[image: &Pcy;&rcy;&ocy;&gcy;&rcy;&acy;&mcy;&mcy;&ncy;&ycy;&jcy; &kcy;&ocy;&mcy;&pcy;&lcy;&iecy;&kcy;&scy; &Zcy;&Acy;&Rcy;&YAcy;]
	Программный комплекс
	ПК «Заря»
	Комплекс предназначен для построения и эксплуатации АСКУЭ, позволяет производить автоматический и автоматизированный сбор измерительных данных и событий с приборов учета электроэнергии, производить обработку и анализ собранных данных; отображать данные в виде графиков и отчетов


4. [bookmark: _Toc507060350]Обоснование необходимых объемов финансовых ресурсов

При расчете необходимых финансовых ресурсов для создания автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей (АСКУЭ БП) был проведен анализ компаний, предлагающих аналогичные услуги на рынке. В качестве предполагаемого поставщика оборудования для реализации проекта выбрана компания НПО «МИР».
В таблицах 1-6 приведен расчет основных затрат на создание и внедрение системы в течение 3 лет с 2019 по 2021 гг. 

Таблица №1 – общие затраты на реализацию инвестиционного проекта по созданию АСКУЭ бытовых потребителей в 2019-2021 гг.

	№ п/п
	Наименование статьи затрат
	Стоимость тыс. руб. без НДС 2019г. 
	Стоимость тыс. руб. без НДС 2020г.
	Стоимость тыс. руб. без НДС 2021г.
	ИТОГО, стоимость тыс. руб. без НДС 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Оборудование и материалы
	33579,24
	33318,80
	16668,00
	83566,04

	2
	Работы
	12267,76
	12495,89
	6158,54
	30922,19

	3
	Транспортные расходы
	1007,38
	999,56
	500,04
	2506,98

	4
	ЗИП
	389,25
	378,87
	155,67
	923,79

	5
	Сотовая связь
	25,85
	103,10
	206,20
	335,15

	6
	Непредвиденные расходы
	2730,52
	2703,78
	1311,55
	6745,85

	7
	ИТОГО, затраты на создание и внедрение:
	50000,00
	50000,00
	25000,00
	125000,00




Таблица №2 - смета затрат на реализацию инвестиционного проекта по созданию АСКУЭ бытовых потребителей в 2019 г.- 1 очередь объектов (3335 ТУ)
	№ п/п
	Наименование
	Тип
	Норма-
тив
	Кол-во, шт.
	Цена за шт. тыс. руб. без НДС
	Стои-мость тыс. руб. 
	Стоимость с учетом ИД (3,4%) тыс. руб. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Оборудование и материалы
	 

	1.1
	Уровень ИИК
	 

	1.1.1
	Абонентский прибор учета (АбПУ), однофазный счётчик электроэнергии наружней  установки на опору (c кронштейном и ДП-01)
	МИР С-05 10-230-5(80)-PZF-KN-E-D
	1
	3150
	7,396
	23298,22
	24090,36

	1.1.2
	Абонентский прибор учета (АбПУ), трехфазный счётчик электроэнергии наружней  установки на опору (c кронштейном и ДП-01)
	МИР С-04 10-230-5(100)-PZF-K-E-D
	1
	150
	11,249
	1687,41
	1744,78

	1.1.3
	Монтажный комлект для однофазного ПУ (материалы)
	МК-ИИК-1Ф
	1
	3150
	1,40
	4408,78
	4558,68

	1.1.3.1
	Кабель,м
	СИП 4 2x16
	25
	78750
	0,03
	2362,50
	2442,83

	1.1.3.2
	Зажим 
	ЗСГП 10-95/6-35 (RDP 25CN)
	2
	6300
	0,13
	790,21
	817,08

	1.1.3.3
	Зажим анкерный абонентский
	ЗАБ 16-25
	2
	6300
	0,08
	489,51
	506,15

	1.1.3.4
	Болт анкерный с гайкой
	М10
	1
	3150
	0,02
	54,15
	55,99

	1.1.3.5
	Хомут для СИП
	ХС-180
	2
	6300
	0,00
	19,03
	19,67

	1.1.3.6
	Гильза
	ГИА 4-16
	2
	6300
	0,08
	507,53
	524,78

	1.1.3.7
	Наконечник - гильза
	НГ 16-12
	4
	12600
	0,00
	15,75
	16,29

	1.1.3.8
	Бандажная лента (ширина - 20 мм, толщина -  0,7-0,8 мм) из нержавеющей стали. 
	F 20
	1
	3150
	0,03
	97,65
	100,97

	1.1.3.9
	Скрепа из нержавеющей стали
	СУ-20
	1
	3150
	0,00
	3,23
	3,34

	1.1.3.10
	Кронштейн 
	КАБ-200
	1
	3150
	0,02
	69,24
	71,59

	1.1.4
	Монтажный комлект для трехфазного ПУ (материалы)
	МК-ИИК-3Ф
	1
	150
	2,83
	425,04
	439,49

	1.1.4.1
	Кабель,м
	СИП 4 4x16
	25
	3750
	0,07
	262,50
	271,43

	1.1.4.2
	Зажим 
	ЗСГП 10-95/6-35 (RDP 25CN)
	4
	600
	0,13
	75,26
	77,82

	1.1.4.3
	Зажим анкерный абонентский
	ЗАБ 16-25
	2
	300
	0,08
	23,31
	24,10

	1.1.4.4
	Болт анкерный с гайкой
	М10/12x75
	1
	150
	0,02
	2,58
	2,67

	1.1.4.5
	Хомут для СИП
	ХС-180
	2
	300
	0,00
	0,91
	0,94

	1.1.4.6
	Гильза
	ГИА 4-16
	4
	600
	0,08
	48,34
	49,98

	1.1.4.7
	Наконечник - гильза
	НГ 16-12
	4
	600
	0,00
	0,75
	0,78

	1.1.4.8
	Бандажная лента (ширина - 20 мм, толщина -  0,7-0,8 мм) из нержавеющей стали. 
	F 20
	1
	150
	0,03
	4,65
	4,81

	1.1.4.9
	Скрепа из нержавеющей стали
	СУ-20
	1
	150
	0,00
	0,15
	0,16

	1.1.4.10
	Кронштейн 
	КАБ-200
	2
	300
	0,02
	6,59
	6,82

	ИТОГО ИИК:
	29819,45
	30833,31

	1.2
	Уровень ИВКЭ
	 

	1.2.1
	Балансный счетчик электрической энергии МИР С-07 ТВ
	МИР С-07 0,5S-230-5(10)-PZ-D
	1
	35
	11,186
	391,50
	404,81

	1.2.2
	Модем-Коммуникатор 
	МИР МК-01 G-PRZ
	1
	35
	10,343
	362,02
	374,33

	1.2.3
	Монтажный комлект ИВКЭ (материалы)
	МК-ИВКЭ
	1
	35
	9,58
	335,36
	346,76

	1.2.3.1
	Шкаф (корпус полиэстерный)
	ЩМП 640х400х205 мм УХЛ1 IP54
	1
	35
	6,25
	218,75
	226,19

	1.2.3.2
	Антенна 
	Антей 924  SMA
	1
	35
	0,60
	21,00
	21,71

	1.2.3.3
	Коробка испытательная переходная
	Коробка испытательная переходная
	1
	35
	0,17
	5,78
	5,98

	1.2.3.4
	Автоматический выключатель
	Авт. выкл.ВА47-63 3Р 2А 
	1
	35
	0,28
	9,80
	10,13

	1.2.3.5
	Зажим
	3Н27
	1
	35
	0,03
	1,15
	1,19

	1.2.3.6
	Прижим
	КП-1
	2
	70
	0,02
	1,29
	1,34

	1.2.3.7
	Крышка торцевая
	КТ1
	1
	35
	0,02
	0,57
	0,59

	1.2.3.8
	Шина монтажная 
	35х27х7,5
	0,1
	3,5
	0,00
	0,01
	0,01

	1.2.3.9
	Кабель
	ПуГВ 1х2,5
	5
	175
	0,02
	2,76
	2,86

	1.2.3.10
	Труба гофрированная  без протяжки черная  
	ПНД 20мм
	5
	175
	0,01
	1,75
	1,81

	1.2.3.11
	Гайка 
	М4
	12
	420
	0,00
	0,15
	0,15

	1.2.3.12
	Шайба
	4 65Г 019
	12
	420
	0,00
	0,21
	0,22

	1.2.3.13
	Шайба
	4.04.016
	24
	840
	0,00
	0,42
	0,43

	1.2.3.14
	Болт анкерный с гайкой
	8х85
	4
	140
	0,01
	1,03
	1,07

	1.2.3.15
	НКИ
	2,5-4
	8
	280
	0,00
	0,63
	0,65

	1.2.3.16
	НШвИ
	2,5-12
	8
	280
	0,00
	0,85
	0,88

	1.2.3.17
	НШвИ
	2,5-18
	8
	280
	0,00
	0,85
	0,88

	1.2.3.18
	Винты
	ВМ4
	12
	420
	0,00
	0,11
	0,11

	1.2.3.19
	Трансформаторы тока
	Т-0,66, шт
	3
	105
	0,65
	68,25
	70,57

	ИТОГО ИВКЭ:
	1088,88
	1125,90

	1.3
	Уровень ИВК
	

	1.3.1
	Сервер сбора данных
	HPE ProLiant DL360 Gen10 (867961-B21) Entry Server
	1
	1
	655,00
	655,00
	677,27

	1.3.2
	Серверное ПО лицензии
	Microsoft© Windows Server
Microsoft© SQL Server
	1
	1
	314,00
	314,00
	324,68

	1.3.3
	Модем-Коммуникатор 
	МИР МК-01 G-PRZ
	1
	1
	10,343
	10,34
	10,70

	1.3.4
	СОЕВ (Радиочасы)
	МИР РЧ-02 с ПО
	1
	1
	103,14
	103,14
	106,65

	1.3.5
	Программное обеспечение АСКУЭ+расширение лицензии на 10 тыс. ТУ
	ПК «Заря»
	1
	1
	267,88
	267,88
	276,98

	1.3.6
	АРМы
	HP ProDesk 490 G3 MT/Core i7-6700/8Gb/1T/DVDRW/Win7Pro или аналог
	1
	2
	40,00
	80,00
	82,72

	1.3.7
	ПО АРМы, лицензии
	WINE3Per
Office
	1
	2
	16,00
	32,00
	33,09

	1.3.8
	USB-модем для опроса счетчиков
	RF-модем
	1
	2
	2,20
	4,40
	4,55

	1.3.9
	Мобильный АРМ
	Ноутбук+оптопорт+ПО
	1
	2
	50,00
	100,00
	103,40

	ИТОГО ИВК:
	1566,76
	1620,03

	ВСЕГО оборудование, тыс. руб.:
	32475,09
	33579,24

	2
	Работы
	 

	2.1
	Уровень ИИК
	 

	2.1.1
	ППО
	ППО
	1
	3300
	0,25
	825,00
	853,05

	2.1.2
	Проектирование
	Осуществляется собственными силами совместно с сотрудниками сетевой организации 
	 

	2.1.3
	Монтаж
	Монтаж однофазных счетчиков на опору
	1
	3150
	3,00
	9450,00
	9771,30

	2.1.4
	
	Монтаж трехфазных счетчиков на опору
	1
	150
	4,00
	600,00
	620,40

	2.1.5
	Пусконаладка
	Конфигурирование счетчика
	1
	3300
	0,09
	297,00
	307,10

	2.1.6
	
	Привязка дисплея потребителя
	1
	3300
	0,05
	178,20
	184,26

	ИТОГО ИИК:
	10525,20
	11736,11

	2.2
	Уровень ИВКЭ
	 

	2.2.1
	ППО
	ППО
	1
	35
	0,5
	17,50
	18,10

	2.2.2
	Проектирование
	Осуществляется собственными силами совместно с сотрудниками сетевой организации 
	 

	2.2.3
	Монтаж
	Монтаж шкафа АСКУЭ в ТП
	1
	35
	3,00
	105,00
	108,57

	2.2.4
	
	Монтаж трехфазных счетчиков в шкаф с ТТ
	1
	35
	3,50
	122,50
	126,67

	2.2.5
	
	Монтаж Модема-коммуникатора в Шкаф
	1
	35
	3,00
	105,00
	108,57

	2.2.6
	Пусконаладка
	Конфигурирование счетчика
	1
	35
	0,09
	3,15
	3,26

	2.2.7
	
	Конфигурирование модема
	1
	35
	0,32
	11,03
	11,40

	ИТОГО ИВКЭ:
	346,68
	376,56

	2.3
	Уровень ИВК
	 

	2.3.1
	Монтаж
	Осуществляется собственными силами
	 

	2.3.2
	Пусконаладка
	Установка серверного ПО
	1
	1
	150
	150
	155,10

	ИТОГО ИВК:
	150,00
	155,10

	ВСЕГО работы, тыс. руб.:
	11021,88
	12267,76

	3
	Обслуживание системы в период строительства
	 

	3.1
	Затраты на траснпорт  (3%)
	доставка ТМЦ, разгрузка-погрузка, выезды
	1
	1
	974,25
	974,25
	1007,38

	3.2
	ЗИП
	МИР С-05 10-230-5(80)-PZF-KN-E-D
	1
	33
	7,396
	244,08
	252,38

	
	
	МИР С-04 10-230-5(100)-PZF-K-E-D
	1
	2
	11,249
	22,50
	23,26

	
	
	МИР С-07 0,5S-230-5(10)-PZ-D
	1
	2
	11,186
	22,37
	23,13

	
	
	МИР МК-01 G-PRZ
	1
	2
	10,343
	20,69
	21,39

	
	
	Монтажный комлект для однофазного ПУ (материалы)
	1
	30
	1,400
	41,99
	43,42

	
	
	Монтажный комлект для трехфазного ПУ (материалы)
	1
	2
	2,834
	5,67
	5,86

	
	
	Монтажный комлект ИВКЭ (материалы)
	1
	2
	9,582
	19,16
	19,82

	3.3
	Сотовая связь (модемы)
	Мобильный интернет
	1
	1
	25,000
	25,00
	25,85

	3.4
	Непредвиденные расходы
	(5% от с/с)
	1
	1
	2640,73
	2640,73
	2730,52

	ИТОГО обслуживание, тыс. руб.:
	4016,44
	4153,00

	ВСЕГО затраты, тыс. руб.:
	47513,40
	50000,00


Таблица №3 - смета затрат на реализацию инвестиционного проекта по созданию АСКУЭ бытовых потребителей в 2020 г. - 2 очередь объектов (3335 ТУ)
	№ п/п
	Наименование
	Тип
	Норма-тив
	Кол-во, шт.
	Цена за шт. тыс. руб. без НДС
	Стоимость тыс. руб. 
	Стоимость с учетом ИД (3,1%) тыс. руб. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Оборудование и материалы
	 

	1.1
	Уровень ИИК
	 

	1.1.1
	Абонентский прибор учета (АбПУ), однофазный счётчик электроэнергии наружней  установки на опору (c кронштейном и ДП-01)
	МИР С-05 10-230-5(80)-PZF-KN-E-D
	1
	3150
	7,648
	24090,36
	24837,16

	1.1.2
	Абонентский прибор учета (АбПУ), трехфазный счётчик электроэнергии наружней  установки на опору (c кронштейном и ДП-01)
	МИР С-04 10-230-5(100)-PZF-K-E-D
	1
	150
	11,632
	1744,78
	1798,87

	1.1.3
	Монтажный комлект для однофазного ПУ
	МК-1Ф
	1
	3150
	1,447
	4558,68
	4700,00

	1.1.3.1
	Кабель,м
	СИП 4 2x16
	25
	78750
	0,03
	2442,83
	2518,55

	1.1.3.2
	Зажим 
	ЗСГП 10-95/6-35 (RDP 25CN)
	2
	6300
	0,13
	817,08
	842,41

	1.1.3.3
	Зажим анкерный абонентский
	ЗАБ 16-25
	2
	6300
	0,08
	506,15
	521,84

	1.1.3.4
	Болт анкерный с гайкой
	М10
	1
	3150
	0,02
	55,99
	57,73

	1.1.3.5
	Хомут для СИП
	ХС-180
	2
	6300
	0,00
	19,67
	20,28

	1.1.3.6
	Гильза
	ГИА 4-16
	2
	6300
	0,08
	524,78
	541,05

	1.1.3.7
	Наконечник - гильза
	НГ 16-12
	4
	12600
	0,00
	16,29
	16,79

	1.1.3.8
	Бандажная лента (ширина - 20 мм, толщина -  0,7-0,8 мм) из нержавеющей стали. 
	F 20
	1
	3150
	0,03
	100,97
	104,10

	1.1.3.9
	Скрепа из нержавеющей стали
	СУ-20
	1
	3150
	0,00
	3,34
	3,44

	1.1.3.10
	Кронштейн 
	КАБ-200
	1
	3150
	0,02
	71,59
	73,81

	1.1.4
	Монтажный комлект для трехфазного ПУ
	МК-3Ф
	1
	150
	2,930
	439,49
	453,11

	1.1.4.1
	Кабель,м
	СИП 4 4x16
	25
	3750
	0,07
	271,43
	279,84

	1.1.4.2
	Зажим 
	ЗСГП 10-95/6-35 (RDP 25CN)
	4
	600
	0,13
	77,82
	80,23

	1.1.4.3
	Зажим анкерный абонентский
	ЗАБ 16-25
	2
	300
	0,08
	24,10
	24,85

	1.1.4.4
	Болт анкерный с гайкой
	М10/12x75
	1
	150
	0,02
	2,67
	2,75

	1.1.4.5
	Хомут для СИП
	ХС-180
	2
	300
	0,00
	0,94
	0,97

	1.1.4.6
	Гильза
	ГИА 4-16
	4
	600
	0,08
	49,98
	51,53

	1.1.4.7
	Наконечник - гильза
	НГ 16-12
	4
	600
	0,00
	0,78
	0,80

	1.1.4.8
	Бандажная лента (ширина - 20 мм, толщина -  0,7-0,8 мм) из нержавеющей стали. 
	F 20
	1
	150
	0,03
	4,81
	4,96

	1.1.4.9
	Скрепа из нержавеющей стали
	СУ-20
	1
	150
	0,00
	0,16
	0,16

	1.1.4.10
	Кронштейн 
	КАБ-200
	2
	300
	0,02
	6,82
	7,03

	ИТОГО ИИК:
	30833,31
	31789,14

	1.2
	Уровень ИВКЭ
	 

	1.2.1
	Балансный счетчик электрической энергии МИР С-07 ТВ
	МИР С-07 0,5S-230-5(10)-PZ-D
	1
	35
	11,566
	404,81
	417,36

	1.2.2
	Модем-Коммуникатор 
	МИР МК-01 G-PRZ
	1
	35
	10,695
	374,33
	385,93

	1.2.3
	Монтажный комлект ИВКЭ
	МК-ИВКЭ
	1
	35
	0,00
	346,76
	357,51

	1.2.3.1
	Шкаф (корпус полиэстерный)
	ЩМП 640х400х205 мм УХЛ1 IP54
	1
	35
	6,46
	226,19
	233,20

	1.2.3.2
	Антенна 
	Антей 924  SMA
	1
	35
	0,62
	21,71
	22,39

	1.2.3.3
	Коробка испытательная переходная
	Коробка испытательная переходная
	1
	35
	0,17
	5,98
	6,16

	1.2.3.4
	Автоматический выключатель
	Авт. выкл.ВА47-63 3Р 2А 
	1
	35
	0,29
	10,13
	10,45

	1.2.3.5
	Зажим
	3Н27
	1
	35
	0,03
	1,19
	1,23

	1.2.3.6
	Прижим
	КП-1
	2
	70
	0,02
	1,34
	1,38

	1.2.3.7
	Крышка торцевая
	КТ1
	1
	35
	0,02
	0,59
	0,61

	1.2.3.8
	Шина монтажная 
	35х27х7,5
	0,1
	3,5
	0,00
	0,01
	0,01

	1.2.3.9
	Кабель
	ПуГВ 1х2,5
	5
	175
	0,02
	2,86
	2,94

	1.2.3.10
	Труба гофрированная  без протяжки черная  
	ПНД 20мм
	5
	175
	0,01
	1,81
	1,87

	1.2.3.11
	Гайка 
	М4
	12
	420
	0,00
	0,15
	0,16

	1.2.3.12
	Шайба
	4 65Г 019
	12
	420
	0,00
	0,22
	0,22

	1.2.3.13
	Шайба
	4.04.016
	24
	840
	0,00
	0,43
	0,45

	1.2.3.14
	Болт анкерный с гайкой
	8х85
	4
	140
	0,01
	1,07
	1,10

	1.2.3.15
	НКИ
	2,5-4
	8
	280
	0,00
	0,65
	0,67

	1.2.3.16
	НШвИ
	2,5-12
	8
	280
	0,00
	0,88
	0,91

	1.2.3.17
	НШвИ
	2,5-18
	8
	280
	0,00
	0,88
	0,91

	1.2.3.18
	Винты
	ВМ4
	12
	420
	0,00
	0,11
	0,11

	1.2.3.19
	Трансформаторы тока
	Т-0,66, шт
	3
	105
	0,67
	70,57
	72,76

	ИТОГО ИВКЭ:
	1125,90
	1160,80

	1.3
	Уровень ИВК
	 

	1.3.1
	Серверное ПО лицензии
	Microsoft© Windows Server
Microsoft© SQL Server
	1
	1
	324,68
	324,68
	334,74

	1.3.2
	ПО АРМы, лицензии
	WINE3Per
Office
	1
	2
	16,54
	33,09
	34,11

	ИТОГО ИВК:
	357,76
	368,85

	ВСЕГО оборудование, тыс. руб.:
	32316,98
	33318,80

	2
	 
	Работы
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Уровень ИИК
	 

	2.1.1
	ППО
	ППО
	1
	3300
	0,26
	858,00
	887,17

	2.1.2
	Проектирование
	Осуществляется собственными силами совместно с сотрудниками сетевой организации 
	 

	2.1.3
	Монтаж
	Монтаж однофазных счетчиков на опору
	1
	3150
	3,10
	9771,30
	10074,21

	2.1.4
	
	Монтаж трехфазных счетчиков на опору
	1
	150
	4,14
	620,40
	639,63

	2.1.5
	Пусконаладка
	Конфигурирование счетчика
	1
	3300
	0,09
	307,10
	316,62

	2.1.6
	
	Привязка дисплея потребителя
	1
	3300
	0,06
	184,26
	189,97

	ИТОГО ИИК:
	10883,06
	12107,60

	2.2
	Уровень ИВКЭ
	 

	2.2.1
	ППО
	ППО
	1
	35
	0,52
	18,10
	18,71

	2.2.2
	Проектирование
	Осуществляется собственными силами совместно с сотрудниками сетевой организации 
	 

	2.2.3
	Монтаж
	Монтаж шкафа АСКУЭ в ТП
	1
	35
	3,10
	108,57
	111,94

	2.2.4
	
	Монтаж трехфазных счетчиков в шкаф с ТТ
	1
	35
	3,62
	126,67
	130,59

	2.2.5
	
	Монтаж Модема-коммуникатора в Шкаф
	1
	35
	3,10
	108,57
	111,94

	2.2.6
	Пусконаладка
	Конфигурирование счетчика
	1
	35
	0,09
	3,26
	3,36

	2.2.7
	
	Конфигурирование модема
	1
	35
	0,33
	11,40
	11,75

	ИТОГО ИВКЭ:
	358,46
	388,28

	ВСЕГО работы, тыс. руб.:
	11241,52
	12495,89

	3
	 
	Обслуживание системы
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Затраты на траснпорт  (3%)
	доставка ТМЦ, разгрузка-погрузка, выезды
	1
	1
	969,51
	969,51
	999,56

	3.2
	ЗИП
	МИР С-05 10-230-5(80)-PZF-KN-E-D
	1
	34
	7,648
	260,02
	268,08

	
	
	МИР С-04 10-230-5(100)-PZF-K-E-D
	1
	4
	11,632
	46,53
	47,97

	
	
	Монтажный комлект для однофазного ПУ (материалы)
	1
	34
	1,447
	49,20
	50,73

	
	
	Монтажный комлект для трехфазного ПУ (материалы)
	1
	4
	2,930
	11,72
	12,08

	3.3
	Сотовая связь (модемы)
	Мобильный интернет
	1
	1
	100,000
	100,00
	103,10

	3.4
	Непредвиденные расходы
	(5% от с/с)
	1
	1
	2622,48
	2622,48
	2703,78

	ИТОГО обслуживание, тыс. руб.:
	4059,47
	4185,31

	ВСЕГО затраты, тыс. руб.:
	47617,96
	50000,00


Таблица №5 - смета затрат на реализацию инвестиционного проекта по созданию АСКУЭ бытовых потребителей в 2021г. - 3 очередь объектов (1595 ТУ)
	№ п/п
	Наименование
	Тип
	Норматив
	Кол-во, шт.
	Цена за шт. тыс. руб. без НДС
	Стоимость тыс. руб. 
	Стоимость с учетом ИД (3,1% ) тыс. руб. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Оборудование и материалы
	 

	1.1
	Уровень ИИК
	 

	1.1.1
	Абонентский прибор учета (АбПУ), однофазный счётчик электроэнергии наружней  установки на опору (c кронштейном и ДП-01)
	МИР С-05 10-230-5(80)-PZF-KN-E-D
	1
	1500
	7,88
	11827,22
	12193,86

	1.1.2
	Абонентский прибор учета (АбПУ), трехфазный счётчик электроэнергии наружней  установки на опору (c кронштейном и ДП-01)
	МИР С-04 10-230-5(100)-PZF-K-E-D
	1
	80
	11,992
	959,40
	989,14

	1.1.3
	Монтажный комлект для однофазного ПУ
	МК-1Ф
	1
	1500
	1,49
	2238,10
	2307,48

	1.1.3.1
	Кабель,м
	СИП 4 2x16
	25
	37500
	0,03
	1199,31
	1236,49

	1.1.3.2
	Зажим 
	ЗСГП 10-95/6-35 (RDP 25CN)
	2
	3000
	0,13
	401,15
	413,58

	1.1.3.3
	Зажим анкерный абонентский
	ЗАБ 16-25
	2
	3000
	0,08
	248,50
	256,20

	1.1.3.4
	Болт анкерный с гайкой
	М10
	1
	1500
	0,02
	27,49
	28,34

	1.1.3.5
	Хомут для СИП
	ХС-180
	2
	3000
	0,00
	9,66
	9,96

	1.1.3.6
	Гильза
	ГИА 4-16
	2
	3000
	0,09
	257,64
	265,63

	1.1.3.7
	Наконечник - гильза
	НГ 16-12
	4
	6000
	0,00
	8,00
	8,24

	1.1.3.8
	Бандажная лента (ширина - 20 мм, толщина -  0,7-0,8 мм) из нержавеющей стали. 
	F 20
	1
	1500
	0,03
	49,57
	51,11

	1.1.3.9
	Скрепа из нержавеющей стали
	СУ-20
	1
	1500
	0,00
	1,64
	1,69

	1.1.3.10
	Кронштейн 
	КАБ-200
	1
	1500
	0,02
	35,15
	36,24

	1.1.4
	Монтажный комлект для трехфазного ПУ
	МК-3Ф
	1
	80
	3,02
	241,66
	249,15

	1.1.4.1
	Кабель,м
	СИП 4 4x16
	25
	2000
	0,07
	149,25
	153,87

	1.1.4.2
	Зажим 
	ЗСГП 10-95/6-35 (RDP 25CN)
	4
	320
	0,13
	42,79
	44,12

	1.1.4.3
	Зажим анкерный абонентский
	ЗАБ 16-25
	2
	160
	0,08
	13,25
	13,66

	1.1.4.4
	Болт анкерный с гайкой
	М10/12x75
	1
	80
	0,02
	1,47
	1,51

	1.1.4.5
	Хомут для СИП
	ХС-180
	2
	160
	0,00
	0,52
	0,53

	1.1.4.6
	Гильза
	ГИА 4-16
	4
	320
	0,09
	27,48
	28,33

	1.1.4.7
	Наконечник - гильза
	НГ 16-12
	4
	320
	0,00
	0,43
	0,44

	1.1.4.8
	Бандажная лента (ширина - 20 мм, толщина -  0,7-0,8 мм) из нержавеющей стали. 
	F 20
	1
	80
	0,03
	2,64
	2,73

	1.1.4.9
	Скрепа из нержавеющей стали
	СУ-20
	1
	80
	0,00
	0,09
	0,09

	1.1.4.10
	Кронштейн 
	КАБ-200
	2
	160
	0,02
	3,75
	3,87

	ИТОГО ИИК:
	15266,37
	15739,63

	1.2
	Уровень ИВКЭ
	 

	1.2.1
	Балансный счетчик электрической энергии МИР С-07 ТВ
	МИР С-07 0,5S-230-5(10)-PZ-D
	1
	15
	11,925
	178,87
	184,41

	1.2.2
	Модем-Коммуникатор 
	МИР МК-01 G-PRZ
	1
	15
	11,027
	165,40
	170,53

	1.2.3
	Монтажный комлект ИВКЭ
	МК-ИВКЭ
	1
	15
	10,21
	153,22
	157,97

	1.2.3.1
	Шкаф (корпус полиэстерный)
	ЩМП 640х400х205 мм УХЛ1 IP54
	1
	15
	6,66
	99,94
	103,04

	1.2.3.2
	Антенна 
	Антей 924  SMA
	1
	15
	0,64
	9,59
	9,89

	1.2.3.3
	Коробка испытательная переходная
	Коробка испытательная переходная
	1
	15
	0,18
	2,64
	2,72

	1.2.3.4
	Автоматический выключатель
	Авт. выкл.ВА47-63 3Р 2А 
	1
	15
	0,30
	4,48
	4,62

	1.2.3.5
	Зажим
	3Н27
	1
	15
	0,04
	0,53
	0,54

	1.2.3.6
	Прижим
	КП-1
	2
	30
	0,02
	0,59
	0,61

	1.2.3.7
	Крышка торцевая
	КТ1
	1
	15
	0,02
	0,26
	0,27

	1.2.3.8
	Шина монтажная 
	35х27х7,5
	0,1
	1,5
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3.9
	Кабель
	ПуГВ 1х2,5
	5
	75
	0,02
	1,26
	1,30

	1.2.3.10
	Труба гофрированная  без протяжки черная  
	ПНД 20мм
	5
	75
	0,01
	0,80
	0,82

	1.2.3.11
	Гайка 
	М4
	12
	180
	0,00
	0,07
	0,07

	1.2.3.12
	Шайба
	4 65Г 019
	12
	180
	0,00
	0,10
	0,10

	1.2.3.13
	Шайба
	4.04.016
	24
	360
	0,00
	0,19
	0,20

	1.2.3.14
	Болт анкерный с гайкой
	8х85
	4
	60
	0,01
	0,47
	0,49

	1.2.3.15
	НКИ
	2,5-4
	8
	120
	0,00
	0,29
	0,30

	1.2.3.16
	НШвИ
	2,5-12
	8
	120
	0,00
	0,39
	0,40

	1.2.3.17
	НШвИ
	2,5-18
	8
	120
	0,00
	0,39
	0,40

	1.2.3.18
	Винты
	ВМ4
	12
	180
	0,00
	0,05
	0,05

	1.2.3.19
	Трансформаторы тока
	Т-0,66, шт
	3
	45
	0,69
	31,18
	32,15

	ИТОГО ИВКЭ:
	497,49
	512,91

	1.3
	Уровень ИВК
	 

	1.3.1
	Серверное ПО лицензии
	Microsoft© Windows Server
Microsoft© SQL Server
	1
	1
	334,74
	334,74
	345,12

	1.3.2
	ПО АРМы, лицензии
	WINE3Per
Office
	1
	2
	34,11
	68,23
	70,34

	ИТОГО ИВК:
	402,97
	415,46

	ВСЕГО оборудование, тыс. руб.:
	16166,83
	16668,00

	2
	 
	Работы
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Уровень ИИК
	 

	2.1.1
	ППО
	ППО
	1
	1580
	0,27
	424,77
	439,21

	2.1.2
	Проектирование
	Осуществляется собственными силами совместно с сотрудниками сетевой организации 
	 

	2.1.3
	Монтаж
	Монтаж однофазных счетчиков на опору
	1
	1500
	3,20
	4797,24
	4945,96

	2.1.4
	
	Монтаж трехфазных счетчиков на опору
	1
	80
	4,26
	341,14
	351,71

	2.1.5
	Пусконаладка
	Конфигурирование счетчика
	1
	1580
	0,10
	151,59
	156,29

	2.1.6
	
	Привязка дисплея потребителя
	1
	1580
	0,06
	90,96
	93,78

	ИТОГО ИИК:
	5380,93
	5986,95

	2.2
	Уровень ИВКЭ
	 

	2.2.1
	ППО
	ППО
	1
	15
	0,53
	8,02
	8,29

	2.2.2
	Проектирование
	Осуществляется собственными силами совместно с сотрудниками сетевой организации 
	 

	2.2.3
	Монтаж
	Монтаж шкафа АСКУЭ в ТП
	1
	15
	3,20
	47,97
	49,46

	2.2.4
	
	Монтаж трехфазных счетчиков в шкаф с ТТ
	1
	15
	3,73
	55,97
	57,70

	2.2.5
	
	Монтаж Модема-коммуникатора в Шкаф
	1
	15
	3,20
	47,97
	49,46

	2.2.6
	Пусконаладка
	Конфигурирование счетчика
	1
	15
	0,10
	1,44
	1,48

	2.2.7
	
	Конфигурирование модема
	1
	15
	0,34
	5,04
	5,19

	ИТОГО ИВКЭ:
	158,39
	171,59

	ВСЕГО работы, тыс. руб.:
	5539,32
	6158,54

	3
	 
	Обслуживание системы
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Затраты на траснпорт  (3%)
	доставка ТМЦ, разгрузка-погрузка, выезды
	1
	1
	485,00
	485,00
	500,04

	3.2
	ЗИП
	МИР С-05 10-230-5(80)-PZF-KN-E-D
	1
	15
	7,648
	114,72
	118,27

	
	
	МИР С-04 10-230-5(100)-PZF-K-E-D
	1
	1
	11,632
	11,63
	11,99

	
	
	Монтажный комлект для однофазного ПУ (материалы)
	1
	15
	1,447
	21,71
	22,38

	
	
	Монтажный комлект для трехфазного ПУ (материалы)
	1
	1
	2,930
	2,93
	3,02

	3.3
	Сотовая связь (модемы)
	Мобильный интернет
	1
	1
	200,000
	200,00
	206,20

	3.4
	Непредвиденные расходы
	(5% от с/с)
	1
	1
	1272,12
	1272,12
	1311,55

	ИТОГО обслуживание, тыс. руб.:
	2108,11
	2173,46

	ВСЕГО затраты, тыс. руб.:
	23814,26
	25000,00



Таблица №5 – ежемесячные затраты на обслуживание системы АСКУЭ бытовых потребителей в период эксплуатации, начиная с 2022 года
	№ п/п
	Наименование
	Стоимость тыс. руб. без НДС 

	1
	Затраты на техническое обслуживание (договор подряда с сетевой организацией на тех. обслуживание компонентов системы)
	30

	2
	Затраты на мобильную связь
	20

	3
	ПО-лицензии (для серверного оборудования и рабочих мест операторов системы)
	30

	4
	ФОТ обслуживающего персонала (2 инженера)
	100

	5
	ИТОГО, ежемесячные затраты на обслуживание системы:
	180



Таблица №6 – обоснование необходимых финансовых ресурсов для создания автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей 
	№ п/п
	Наименование 
	Стоимость млн. руб. без НДС 

	1
	Затраты на создание и внедрение системы в 2019г.
	50,00

	2
	Затраты на создание и внедрение системы в 2020г.
	50,00

	3
	Затраты на создание и внедрение системы в 2020г.
	25,00

	4
	Всего, инвестиции в проект в течение 3 лет
	125,00


5. [bookmark: _Toc507060351]Обоснование реализации инвестиционного проекта

Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей (АСКУЭ БП) обеспечит:
1) Автоматизированный, 100 % сбор данных за счет использования двух независимых каналов передачи данных (основной на PLC и резервный на Zigbee). Получение полной и достоверной информации о потреблении энергоресурсов.
2) Увеличение полезного отпуска электроэнергии за счет оперативного получения достоверной информации о количестве потребленной электроэнергии путем автоматического сбора данных.
3) Сокращение срока оборачиваемости дебиторской задолженности за счет единовременного и достоверного снятия показаний с приборов учета без участия потребителей. 
4) Автоматический контроль несанкционированного доступа в сеть или в работу прибора учета электроэнергии или других компонентов системы.
5) Осуществление мониторинга внештатных ситуаций в режиме реального времени;
6) Сведение к минимуму возможностей воровства и безучетного потребления электроэнергии недобросовестными потребителями.  Снижение коммерческих потерь электроэнергии.
7) Сокращение влияния человеческого фактора при обработке вручную большого объёма поступившей информации. 
8) Выявление очагов сверхнормативных потерь электроэнергии путем балансирования сетей 6(10) / 0,4 кВ.
9) Контроль потребления абонентов за счет автоматического, дистанционного введения полного или частичного ограничения подачи электроэнергии.
10) Возможность получать со счётчиков полную информацию - не  только данные об учтённой электроэнергии, а также параметры сети или данные журналов событий, профиль мощности. Регистрация фактов несанкционированного вмешательства в работу приборов учёта. 
11) Модернизацию отходящих кабельных линий от опор ВЛ к потребителю при монтаже приборов учета электроэнергии.
12) Возможность масштабирования системы и использование в ее составе прибор учета всех видов энергоресурсов, подключение систем сигнализации и оповещения абонентов 

6. Оценка экономического эффекта от осуществления инвестиционных вложений по созданию АСКУЭ бытовых потребителей.
	№ п/п
	Показатели
	2019г
	2020 г
	2021 г
	Затраты итого, руб.

	
	
	
	
	
	

	1
	Оборудование
	29 105,45
	28 714,06
	      14400,90   
	72 220,41

	2
	Материалы
	5 344,93
	5 510,63
	                2714,60   
	13 570,16

	4
	Монтаж
	10 735,51
	11 068,31
	                5454,29   
	27 258,11

	4
	Пусконаладка
	661,11
	521,70
	                   256,74   
	1 439,55

	 
	Всего
	45 847,00
	45 814,70
	  22826,53   
	114 488,23

	

	Расходы на содержание 
	
	
	
	

	№ п/п
	Показатели
	2019г
	2020 г
	 2021 г 
	Затраты итого, руб.

	
	
	
	
	
	

	1
	Затраты на транспорт
	         1 007,38   
	            999,56   
	         500,04   
	                2 506,98   

	2
	ЗИП
	            389,25   
	            378,87   
	 155,67   
	                   923,79   

	3
	Непредвиденные расходы
	         2 756,37   
	         2 806,88   
	        1517,76   
	                7 081,01   

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего
	       4 153,00   
	       4 185,31   
	        2 173,47   
	            10 511,77   

	
	
Затраты на обслуживание в месяц
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Смета затрат на эксплуатацию АСКУЭ бытовых потребителей в период с 2022 по 2026гг. 

	№ п/п
	Наименование
	Тип
	Норматив
	Кол-во, шт.
	Цена за шт. тыс. руб. без НДС
	Стоимость тыс. руб. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	 
	Эксплуатация системы
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Обучение
	Бесплатно в рамках проекта для 2-4 сотрудников

	3.2
	Затраты на траснпорт 
	Используется наш транспорт для разовых поездок (выезды персонала)

	3.3
	Затраты на техническое обслуживание
	Договор подряда с сетями на тех.обслуживание
	1
	1
	30,00
	30,00

	3.4
	Затраты на связь
	Мобильный интернет
	1
	1
	20,00
	20,00

	3.5
	ПО-лицензии
	Серверное оборудование, армы
	1
	1
	30,00
	30,00

	3.6
	Обслуживающий персонал
	ФОТ 2 сотрудника
	2
	1
	50,00
	100,00

	ИТОГО эксплуатация, тыс. руб.:
	180,00




Вывод: Для создания АСКУЭ бытовых потребителей компания несет следующие затраты: оборудование, материалы, монтаж, пусконаладка, затраты на транспорт, ЗИП, непредвиденные расходы, налог на имущество, которые учтены в сравнительном расчете и при построении графика, представленного ниже.


 Информация об источниках финансирования инвестиционного проекта
Инвестпроект рассчитан на три года. Финансирование рассматриваемого инвестиционного проекта планируется осуществлять за счет прибыли на капитальные вложения.

	№
	Источники финансирования
	сумма

	1
	Прибыль на капвложения 2019 год
	50 000

	2
	Прибыль на капвложения 2020 год
	50 000

	3
	Прибыль на капвложения 2021 год
	25 000

	
	Итого
	125 000



             Расчет тарифных последствий реализации инвестиционного проекта
7. Оценка амортизационных отчислений
Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 18.11.2006) «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» стоимость АСКУЭ по проекту, относится к шестой амортизационной группе  -  имущество со сроком полезного использования 6 лет. 
Расчет амортизационных отчислений по проекту представлен в таблице 8.
                                                    Таблица 8
	Период 
ввода
	Сумма, 
тыс. руб.
	Полезный срок, мес.
	Сумма амортизации, 
тыс. руб./мес.
	Сумма амортизации, тыс.руб.

	
	
	
	
	2019г. (1 мес.)
	2020-2026г.г.
	итого

	12.2019-12.2021г.
	125 000,0
	72
	1 736
	694
	  124 306
	125 000


8. Оценка налоговых отчислений
В соответствии с налоговым законодательством ставка по налогу на имущество установлена в размере 2,2%. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества. Сумма по налогу до 2027 года представлена в таблице 9.

	Период
	Остаточная стоимость, 
тыс. руб.
	Среднегодовая стоимость, тыс.руб.
	Ставка налога на имущество, %
	Сумма налога, тыс.руб 

	
	на начало
	на конец
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	2,2%
	 

	2019 год
	0 
	50 000 
	50 000 
	2,2%
	1 100 

	2020 год
	50 000 
	99 306 
	74 653 
	2,2%
	1 642 

	2021 год
	99 306 
	115 278 
	107 292 
	2,2%
	2 360 

	2022 год
	115 278 
	98 611 
	106 944 
	2,2%
	2 353 

	2023 год
	98 611 
	81 944 
	90 278 
	2,2%
	1 986 

	2024 год
	81 944 
	65 278 
	73 611 
	2,2%
	1 619 

	2025 год
	65 278 
	48 611 
	56 944 
	2,2%
	1 253 

	2026 год
	48 611 
	31 944 
	40 278 
	2,2%
	886 

	2027 год
	31 944 
	15 278 
	23 611 
	2,2%
	519 

	2028 год
	15 278 
	 
	7 639 
	2,2%
	168 

	2029 год
	 
	 
	0 
	2,2%
	0 






Инвестиционная программа ООО «ТЭК-Энерго» на 2019-2021
 годы 
	№
	Наименование
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	 
	 
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Приток по операционной деятельности
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    

	1.1.1
	Экономия расходов, в т.ч.:
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    

	1.1.1
	 
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    

	1.1.2
	 
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    

	1.1.3
	 
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    

	1.1.4
	 
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    

	1.1.8
	 
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    

	1.1.6
	 
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    

	1.2
	Отток по операционной деятельности
	    51 100   
	    51 631   
	    27 338   
	      2 496   
	      3 992   
	      3 617   
	      3 243   
	      2 869   
	         134   
	             -    
	             -    

	1.2.1
	Оборудование
	    29 105   
	    28 714   
	    14 401   
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    

	1.2.2
	Матриалы
	      5 345   
	      5 511   
	      2 715   
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    

	1.2.3
	Монтаж
	    10 736   
	    11 068   
	      5 454   
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    

	1.2.4
	Пусконаладка
	         661   
	         522   
	         257   
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    

	1.2.5
	Затраты на содержание
	      4 153   
	      4 185   
	      2 173   
	         170   
	      2 040   
	      2 040   
	      2 040   
	      2 040   
	 
	 
	 

	1.2.6
	Налог на имущество
	      1 100   
	      1 631   
	      2 338   
	      2 326   
	      1 952   
	      1 577   
	      1 203   
	         829   
	         134   
	             -    
	 - 

	1.2.7
	Расходы по аренде земли
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    

	1.2.8
	НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Итого отток от операционной деят-и
	-   51 100   
	-   51 631   
	-   27 338   
	-     2 496   
	-     3 992   
	-     3 617   
	-     3 243   
	-     2 869   
	-        134   
	             -    
	             -    

	2
	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Приток
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Отток
	    50 000   
	    50 000   
	    25 000   
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	 
	 

	2.3
	Итого поток от инвестиционной деят-и
	-   50 000   
	-   50 000   
	-   25 000   
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	 
	 

	3
	ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Приток 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Отток 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Итого поток от финансовой деят-и
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	 
	 

	4
	Итого денежный поток
	- 101 100   
	- 101 631   
	-   52 338   
	-     2 496   
	-     3 992   
	-     3 617   
	-     3 243   
	-     2 869   
	-        134   
	             -    
	             -    

	5
	ДП нарастающим итогом
	- 101 100   
	- 202 731   
	- 255 068   
	- 257 564   
	- 261 556   
	- 265 174   
	- 268 417   
	- 271 286   
	- 271 419   
	- 271 419   
	- 271 419   

	6
	Коэф-нт дисконтирования
	    1,0000   
	    0,9302   
	    0,8653   
	    0,8050   
	    0,7488   
	    0,6966   
	    0,6480   
	    0,6028   
	    0,5607   
	    0,5216   
	    0,4852   

	7
	Чистый денежный поток
	-101 100 
	-94 540 
	-45 289 
	-2 009 
	-2 989 
	-2 520 
	-2 101 
	-1 729 
	-75 
	0 
	0 

	8
	ЧДП нарастающим итогом
	-101 100 
	-195 640 
	-240 930 
	-242 939 
	-245 928 
	-248 448 
	-250 549 
	-252 278 
	-252 353 
	-252 353 
	-252 353 

	9
	Номер периода окупаемости
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    
	             -    




	Показатели
	Ед.имз.
	Итого 
2016-2026гг.
	Расчетный период
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	Период реализации проекта
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Коэффициент дисконтирования
	 
	 
	        1,0000   
	        1,0000   
	        1,0000   
	        0,8050   
	        0,7488   
	        0,6966   
	        0,6480   
	        0,6028   
	        0,5607   
	        0,5216   
	        0,4852   
	        0,4513   
	        0,4199   

	Валовый доход от реализации проекта
	тыс.руб.
	-146 698 
	-51 100 
	-51 642 
	-27 360 
	-2 523 
	-4 026 
	-3 659 
	-3 293 
	-2 926 
	-168 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Инвестиционные затраты
	тыс.руб.
	125 000 
	50 000 
	50 000 
	25 000 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Экономический эффект от реализации проекта
	тыс.руб.
	-271 698 
	-101 100 
	-101 642 
	-52 360 
	-2 523 
	-4 026 
	-3 659 
	-3 293 
	-2 926 
	-168 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Эк. эффект от реализации проекта нарастающим итогом
	тыс.руб.
	-271 698 
	-101 100 
	-202 742 
	-255 103 
	-257 626 
	-261 652 
	-265 311 
	-268 604 
	-271 530 
	-271 698 
	-271 698 
	-271 698 
	-271 698 
	-271 698 

	Валовый дисконтированный доход от реализации проекта
	тыс.руб.
	-141 689 
	-51 100 
	-51 642 
	-27 360 
	-2 031 
	-3 015 
	-2 549 
	-2 134 
	-1 764 
	-94 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Дисконтированные инвестиционные затраты
	тыс.руб.
	125 000 
	50 000 
	50 000 
	25 000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Чистый дисконтированный доход
	тыс.руб.
	-266 689 
	-101 100 
	-101 642 
	-52 360 
	-2 031 
	-3 015 
	-2 549 
	-2 134 
	-1 764 
	-94 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом
	тыс.руб.
	-266 689 
	-101 100 
	-202 742 
	-255 103 
	-257 134 
	-260 148 
	-262 697 
	-264 831 
	-266 595 
	-266 689 
	-266 689 
	-266 689 
	-266 689 
	-266 689 

	Индекс доходности
	 
	-            1,1   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Срок окупаемости 
	лет
	                 4   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дисконтированный срок окупаемости
	лет
	                 6   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 











9. [bookmark: _Toc507060352]Расчет изменения величины НВВ от внедрения АСКУЭ бытовых потребителей в Жуковском районе Брянской области в 2019 г.

	№№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение

	1.
	Объем потерь эл/энергии (прогноз 2019 г.)
	тыс. кВтч
	2630,0

	2.
	Объем потерь эл/энергии после внедрения АСКУЭ БП (прогноз 2019 г.)
	тыс. кВтч
	1840,0

	3.
	Величина снижения потерь от внедрения АСКУЭ БП в 2019 г.
	тыс. кВтч
	790,0

	
	в том числе:
	
	

	3.1.
	Величина снижения потерь в 1-м полугодии
	тыс. кВтч
	403,0

	3.2.
	Величина снижения потерь во 2-м полугодии
	тыс. кВтч
	387,0

	4.
	Сбытовая надбавка в тарифе для населения (прогноз на 2019 г.):
	
	

	
	в 1-м полугодии
	коп./кВтч
	21,72

	
	во 2-м полугодии (с индексацией 5% к 1-му полугодию)
	коп./кВтч
	22,80

	5.
	Сбытовая надбавка в тарифе покупки потерь (прогноз на 2019 год):
	
	

	
	в 1-м полугодии
	коп./кВтч
	24,72

	
	во 2-м полугодии (с индексацией 8% к 1-му полугодию)
	коп./кВтч
	26,70



Расчет:
(24,72 – 21,72) х 403,0 + (26,70 – 22,80) х 387,0 = 27,2 (тыс. руб.)
Таким образом, прогнозируемое снижение выручки филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» от внедрения АСКУЭ БП в Жуковском районе Брянской области за 2019 год составит 27,2 тыс. руб.


10. [bookmark: _Toc406444843][bookmark: _Toc406445273][bookmark: _Toc406445461][bookmark: _Toc507060353]  Выводы и ожидаемые результаты от осуществления инвестиционных вложений в создание АСКУЭ бытовых потребителей. 
Посчитать в инвестпроекте чистый дисконтированный доход и сроки окупаемости не представляется возможным в связи с тем что, компания при внедрении данного инвестпроекта несет расходы, при этом не получая прямых доходов.
Снижение объема потерь и соответствующее увеличение объема полезного отпуска электроэнергии населению является положительным фактором для сетевой организации.  У сбытовой компании уменьшается доход вследствие того, что величина сбытовой надбавки в тарифе на продажу потерь больше величины сбытовой надбавки в тарифе для населения (расчет приведен выше).

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Затраты на создание АИИС КУЭ бытовых потребителей	
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	101100	101642.3711111111	52360.416666666672	2517.7777777777774	3966.1111111111113	3599.4444444444439	3232.7777777777774	2866.1111111111104	2499.4444444444439	
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